

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	30		0	0	30	0		
국 비								
도 비								
군 비	30				30			

□ 그동안 추진실적

- 2019. 11. : 홍성군 용역심의위원회 승인
- 2020. 3. : 전통시장 통합 타당성 연구 용역 발주
- 2020. 9. : 통합 타당성 연구용역 완료

□ 향후 추진계획

- 연구용역 결과에 따른 사업비 과다 산출로 사업 추진 불가