



□ **그동안 추진실적**

- 2008. 8. : 수도권 고속도로망 구축계획 반영
- 2010. 12.~2011. 12. : 타당성조사(평택~아산)
- 2013. 5. : 예비타당성조사 면제 대상사업 선정(기재부)
- 2015. 8. : 민자사업 우선협상대상자 지정(포스코)
- 2015.~2017. : 동홍성IC 설치 건의(국토부)
- 2018. 8. : 환경영향평가 협의
- 2019. 12. : 실시계획 승인 및 공사 착공
- 2020. 6. : 충남도의회 홍성, 아산, 부여 IC 설치 건의안 채택 건의
- 2020. 7. : 동홍성IC 설치 건의서(홍성군 주민대표단) 및 홍성군의회 홍성, 아산, 부여 IC 설치 건의안 채택 건의
- 2020. 9. : 동홍성IC 설치 건의 방문(국토부 및 포스코)
- 2020. 10. : 동홍성IC 설치 관련 업무 협의(포스코)
- 2020. 4. : 동홍성IC 설치 건의 방문(이종배 국회의원)

□ **향후 추진계획**

- 2021년 : 동홍성IC 설치 건의
- 2022년 이후 : 공사착공 및 준공

□ **증빙자료 첨부**

