



○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	5,000						300	4,700
국 비								
도 비	2,500						150	2,350
군 비	2,500						150	2,350
기 타								

□ 그동안 추진실적

[ 오서산 산림레포츠단지 조성사업과 연계 추진 ]

- 2018. 9. 18. : 기본구상 및 타당성조사용역 방침결정
- 2018. 11. 6. ~ 2021. 12. 31. : 기본구상 및 타당성조사용역 추진

□ 문제점 및 대책

- 산림레포츠단지 조성사업과 같이 추진하기에는 도비보조금 지원 곤란
- 산림레포츠단지 조성사업 추진 중 치유의 숲에 대한 기본계획 수립 후 연차적 추진

□ 향후 추진계획

- 2022. : 설계용역, 각종인허가, 치유의 숲 조성계획 승인신청(충남도)
- 2023. ~ 2023. : 사업추진

□ 증빙자료 첨부

