

5-5

홍성군 반려동물 문화센터 건립추진

관리분야	균형발전				추진상황	정상추진(사전절차 진행)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○		○	○		3,800백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2024		팀 장 홍성준(☎1970)			
주관부서	축산과				관련부처	농림축산식품부		담당자 김은영(☎1938)			

□ 사업 개요

- 사업목표 : 유기동물 발생 수 증가에 따른 위생적이고 체계적인 보호 관리가 가능하고, 올바른 반려문화 확산을 위한 동물보호센터 건립
- 사업대상 : 반려동물 문화센터 건립 1식
- 사업내용 : 유기동물 보호동, 행정동, 입양동, 반려동물 놀이시설, 교육실 등

□ 그동안 추진실적

〈2022년〉

- 2022.10.20. : 은하면 대천리 사업희망 토지주 면담 및 사업설명
- 2022.10.25. : 은하면 대천리 사업희망지 현장 확인
- 2022.11.28. : 은하면 대천리 마을주민 대표 대전시동물보호센터 견학

〈2023년〉

- 2023. 1.13. : '23. 동물보호센터 설치지원사업 선정 확정 통보(道 축산과-474)
- 2023. 4.19. : 은하면장 및 사업대상지 마을이장(합천) 사업계획 안내
- 2023. 4.20. : 사업대상지 인근 마을 이장(대천, 월실) 사업계획 안내
- 2023. 5.11. : 합천마을 주민대표(4명) 대전 동물보호센터 견학
- 2023. 5.22./ 5.25. : 합천마을 주민 및 면 주민자치회 위원 사업설명회
- 2023. 6. 5. : 은하면 기관·단체장협의회 사업설명회
- 2023. 7. 5. : 선진동물보호센터 주민견학
- 2023. 7. 6. : 반려동물 문화센터 사업대상지 보상계획 열람공고
- 2023. 7. 18. : 반려동물 문화센터 건립 사업유치 건의서 접수(은하면 기관단체장 및 마을 이장)
- 2023. 9. 4. : 사업수용 토지·건물 보상 및 등기이전 완료
- 2023. 10. 23. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰
- 2023. 12. 28. : 道 공공건축심의위원회 심의

□ **향후 추진계획**

- 2024. 3. : 실시설계 용역발주
- 2024. 4. : 공사착공
- 2024. 12. : 공사준공

□ **연차별 추진계획**

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	부지선정	실시설계 발주 및 공사준공	-	-	-

□ **연차별 투자계획**

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
반려동물 문화센터 건립	3,800	-	-	1,910	1,890	-	-	-

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	3,800	-	-	1,910	1,890	-	-	-
국 비	600	-	-	33	567	-	-	-
도 비	420	-	-	23	397	-	-	-
군 비	2,780	-	-	1,854	926	-	-	-

□ **연차별 재원 확보 및 집행내역**

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	3,310	1,853	-	-	2,800	1,853	510	-	-	-	-	-
국 비	600	2	-	-	300	2	300	-	-	-	-	-
도 비	420	2	-	-	210	2	210	-	-	-	-	-
군 비	2,290	1,849	-	-	2,290	1,849	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	반려동물문 화센터 건립 추진을	%	100	-	30	30	40	-	-
실적					30				
달성					추진중				

## □ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
6	2 (자문, 사전검토)	20	-	3 (선진지견학)

## □ 증빙자료 첨부



### ○ 보도자료

<p><b>大田日報</b> 2022년 12월 30일 (목) 12면 지역</p> <h3>흥성 반려동물 인프라 구축</h3> <p>군·국·도비 22억 확보 문화센터 등 건립</p> <p>【흥성】흥성군이 반려동물 문화센터 건립과 반려동물 놀이터를 조성하는 등 반려동물 인프라 구축에 속도를 낸다.</p> <p>군에 따르면 반려동물 인프라 구축을 위해 국·도비 포함 22억원을 확보한 군은 2023년 완공 목표로 반려동물 놀이터와 2024년 반려동물 문화센터를 완공 목표로 잡았다. 반려인구가 상대적으로 많은 내포신도시 인근에 자리를 짓는다.</p> <p>11월 말 기준 흥성군의 동물등록 미등록수는 4979마리로 반려 인구가 대폭 늘어난다.</p> <p>반려동물 관련 민원도 월평균 300여 건이 접수되는 등 반려인구 증가에 따른 성숙한 반려문화 변화</p> <p>조성을 위한 인프라 구축사업이 시급한 실정이라고 군은 설명했다.</p> <p>군은 반려동물 문화센터 건립을 추진하기 위해 국·도비 공모사업 공모와 사업부지 확보를 위해 후보지를 선정하고 주민설명회 개최, 주민견해를 실시하는 등 지속적인 노력을 기울여 왔다.</p> <p>타 시도 지자체에서 직접 운영하던 동물보호센터와 반려동물 공원과 동 관련 인프라 시설을 견학하기도 했다. 동물 보호시설과 놀이시설의 기능별 분리 배치 경제적 활용 가치와 주민 견제 유망한 시설로 만들기 위한 방안 등을 강구했다.</p> <p>군은 반려동물 문화센터와 반려동물 놀이터 조성을 통해 동물산업의</p> <p>기쁨을 마련해 알차게 생활 하고자 지역경제에 새로운 활력이 될 것으로 기대하고 있다.</p> <p>신인환 축산과장은 “반려인구 증가에 따른 정서 함양과 더불어 반려인과 비반려인이 행복한 사회를 만들기 위해 필요한 사업”이라며 “두 사업을 원활히 추진하기 위해서는 예산 시를 마땅하게 지원된 선인 경우 버리고 반려인구 1500만 시대에 맞는 획기적인 군민들의 적극적인 인문조가 필요하다”고 적극적인 협조를 부탁했다.</p> <p>현행 2021년 전국 통계조사를 보면 반려동물 양육 인구는 1500만 명으로 우리나라 국민의 28%가 반려동물을 키우고 있는 것으로 조사됐다.</p> <p>박계교 기자</p>	<p><b>중도일보</b> 2022년 12월 29일 (목) 14면 지역</p> <h3>흥성 반려동물산업 육성 탄력</h3> <p>내년 국·도비 22억원 확보 문화센터·놀이시설 등 추진</p> <p>흥성군이 2023년 반려동물 인프라 구축사업에 국·도비 포함 22억을 확보했다고 19일 밝혔다.</p> <p>군은 국·도비 예산확보로 반려동물 문화센터 건립과 반려동물 놀이터 조성 등 동물산업 육성에 탄력을 받을 것으로 보인다.</p> <p>이날 군에 따르면 11월 말 기준 동물등록 미등록수는 4979마리로 반려 인구가 대폭 늘어났으며, 반려동물 관련 민원도 월평균 300여건이 접수되고 있어 반려인구 증가에 따른 주민 수요에 대응하고 성숙한 반려문화 문화조성을 위한 관련 인프라 구축사업이 시급한 실정이라고 설명했다.</p> <p>군은 그동안 반려동물 문화센터 건립을 추진하고자 국·도비 공모사업에 응모하고</p> <p>사업부지 확보를 위해 후보지를 선정하고 주민설명회 개최 및 주민견해를 하는 등 지속적인 노력을 기울여 왔다. 타·시도 지자체에서 직접 운영하는 동물보호센터와 반려동물 공원 등 관련 인프라 시설을 견학하며 동물 보호시설과 놀이시설의 기능별 분리 배치 경제적 활용 가치와 주민 견제 유망한 시설로 만들기 위한 방안 등을 강구해 왔다.</p> <p>특히 관련 사업인 반려동물 미용사, 훈련사, 펫시터, 펫사진작가 등이 미래 유망직종으로 떠오르며, 타·지자체의 경우 반려동물을 주제로 한 지역 축제나 경제 활성화의 새로운 원동력이 되는 등 반려동물 사업이 점차 커지고 있기 때문에, 흥성군은 반려동물 문화센터와 반려동물 놀이터 조성을 통해 동물산업의 가치를 마련하여 일차적 정서 효과와 지역경제에 새로운 활력소가 될 것으로 기대하고 있다.</p> <p>홍성·김재수 기자 kjs0329@14.3 X 13.4 cm</p>
--	--

### ○ 사업설명회



○ 선진동물보호센터 주민견학




# 사업대상지

위치 | 은하면 대천리 (항공사진)



위치 | 조감도 및 배치도



## □ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-5	홍성군 반려동물 문화센터 건립추진	소요사업비 변경	2,000백만원 → 3,800백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2022~2024 변경: 2023~2024		