

2-18

친환경 유기농산업복합서비스 지원단지 조성

관리분야	농어촌환경				추진상황	정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○				○	○	○	○		18,000백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2027		팀 장 유준재(☎9117) 담당자 김희정(☎9119)		
주관부서	농업기술센터				관련부처	농림축산식품부				

□ 사업 개요

○ 사업목표

- 스마트 경축자원순환형 농업시스템 구축을 통해 1차 유기농업 생산지원 및 2~3차 유통, 소비 지원 기능 확충 등 친환경농업의 외연 확대
- 유기농업 가치에 대한 소비자의 이해도 제고 및 유기농산업 분야에 대한 소비 촉진, 유기농의 새로운 이미지 창출을 통한 지역경제 활성화 도모

○ 사업대상 : 흥성군

○ 사업내용 : 친환경 융복합 거점 강화 및 가치확산

- ① (복합기능강화) 농축산 통합서비스 관제센터(자원순환 컨트롤 타워) 조성
- ② (지속생산확대) 생물다양성 유기농연구소, 유기농 통합 물류센터 등
- ③ (소비가치확산) 로컬식당, 유기농카페, 체류형 문화센터 등 복합공간

□ 그동안 추진실적

- 2023. 5. : 공모사업 민·관 관계자 간담회 개최 및 추진사항 협의
- 2023. 8. : 선진지 방문(청주시, 충주시 유기농산업 복합서비스단지)
- 2023. 12. : 예비계획 수립(사업구상(안): '자원순환형 스마트농업 시스템 구축')

□ 문제점 및 대책

- 2024 기획재정부 예산안 미반영에 따라 해당 사업 일몰이 예상되었으나 정부예산 국회심의 증액사업으로 재반영 (공모 미실시)
⇒ 2025 신규시군 대상지역 공모(농림축산식품부) 진행 여부에 따른 예산확보 대응
- 우리군 특색을 살린 중앙정부 신규사업 구상 및 제안으로 사업영역 확장 필요 (자원순환형 스마트농업 시스템 구축 / 2023 용역수행완료)

□ **향후 추진계획**

- 2024. 3. ~ 12. : 신규 사업공모 신청
- 2025. 9. : 기본계획 수립
- 2026. 4. ~ 9. : 타당성 검토 및 보완
- 2026. ~ : 예산확보 및 사업추진

□ **연차별 추진계획**

비 고	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	사전준비	예비계획수립	부지확보 및 24년도 공모 선정	기본계획수립	시행계획수립	공사시행 및 관리운영 준비

□ **연차별 투자계획**

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
유기농산업복합 서비스지원단지	18,000	-	-	-	-	300	700	17,000

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	18,000	-	-	-	-	300	700	17,000
국 비	8,850	-	-	-	-	300	200	8,350
도 비	2,745	-	-	-	-	-	150	2,595
군 비	6,405	-	-	-	-	-	350	6,055
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **연차별 재원 확보 및 집행내역**

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	20	20	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	사업추진 활동건수	건	5	1	1	1	1	1	-
실적			5	1 (사전준비)	1 (예비계획수립)	- (사업공모)	- (기본계획수립)	- (시행계획수립)	-
달성			달성	달성	추진중	-	-	-	

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	2	-	-	-

□ **증빙자료 첨부**

	<p style="text-align: center;">따뜻한 동행 행복한 홍성</p> <p style="text-align: center;">홍성군농업기술센터</p> <p>수신 내부결재 (경유) 『홍성군 유기농산업복합서비스 지원단지 조성사업』 예비계획 수립 연구용역 제목 시행결의</p> <p>1. 관련 : 친환경기술과-2237(2023.05.02.) 2. 홍성군 유기농산업복합서비스 지원단지 조성사업 예비계획 수립 연구용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.</p> <p>가. 용역명 : 『홍성군 유기농산업복합서비스 지원단지 조성사업』 예비계획 수립 나. 용역비 : 금 22,000,000원(금이천이백만원) 다. 용역기간 : 착수일로부터 180일 라. 계약방법 : 수의계약 마. 예산과목 : 혁신전략 발굴, 혁신전략사업 개발, 군정 전략개발 및 미래사업 발굴, 연구개발비, 연구용역비 (예산편성부서 : 혁신전략담당관)</p> <p>붙임 1. 과업지시서(유기농산업복합서비스지원단지 예비계획 수립) 1부. 2. 과업량 및 가격산출서(유기농산업복합서비스지원단지 예비계획 수립) 1부. 끝.</p>
<p style="text-align: center;">공모사업 관계자 간담회 개최</p>	<p style="text-align: center;">예비계획 수립 연구용역 시행</p>

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
2-18	친환경 농업 경쟁력 강화(기반구축)	부서 이관	농업정책과→ 농업기술센터 친환경기술과	23. 4.	
2-18	친환경 유기농산업복합서비 스 지원단지 조성	공약명 변경	당초: 친환경 농업 경쟁력 강화(기반구축)	23. 5.	공약이행평가단 심의의결
2-18	친환경 유기농산업복합서비 스 지원단지 조성	소요사업비 변경	18,020백만원→ 18,000백만원	23. 11.	공약이행평가단 심의의결