

1-3		농산물 산지유통센터 건립 농업 활성화									
관리분야	지역경제				추진상황			정상추진			
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○			○		7,070백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2022~2026			팀 장 방정민(☎1871)	
			○	○							
주관부서	농업정책과				관련부처		해당없음				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 농산물 산지유통센터의 건립으로 농가수익증대 및 농촌인력 부족해소
- 사업위치 : 흥성군내
- 사업규모 : 산지유통센터건립(2동 1,650㎡, 저온저장, 선별실, 작업장, 사무실) 장비구입(유통차량, 선별기, 포장기, 파렛트, 지게차 등)
- 사업내용 : 농산물의 규격화. 상품화에 필요한 집하.선별. 포장 및 출하 등의 복합기능을 갖춘 산지유통시설의 건립

□ 그동안 추진실적

- 2021. 7. : 원예산업발전계획 수립을 위한 실무위원회 구성(7명)
- 2022. 6. : 산지유통활성화 시군순회 간담회 개최(흥성군농업기술센터, 14명)
- 2022. 9. 19. : 흥성농정발전 포럼개최(군청회의실, 25명, 산지유통센터 설립방향 주제발표 및 토론)
- 2022. 11. : 산지유통센터 건립 타당성용역 예산반영(22백만원)
- 2022. 11. : 흥성군산지유통센터건립을 위한 타당성 검토 용역 추진계획 수립
- 2023. 3.~7. : 흥성군 산지유통센터 건립을 위한 타당성 검토 용역
 - ⇒ 기존 지역농협에서 운영하고 있는 APC 유사 시설 활용하여 2~3개의 품목으로 2가지 모델 중소규모의 APC 설립 추진

<구군, 양념채소류 중심 APC>
✓ 서부권역
✓ 마늘, 양파, 감자 등
☞ 서부농협 산지유통시설 추진 중

<과수, 과채류 중심 APC>
✓ 흥성, 흥북, 금마권역
✓ 딸기, 방울토마토, 오이 등
☞ 지역농협 지속적 협의 및 설득

※ 서부농협 산지유통시설(흥성마늘) 건립 추진현황

- 위치 : 흥성군 서부면 광리 730-4
- 면적 : 대지 6,241㎡, 건축 2,868㎡(기존 2,306 증축 562)
- 시설 : 저온저장고, 선별장, 창고, 상품화기계(선별기 및 포장기계)

- 지원내역

- 2021. 8. : 충남오감주관농협지원사업 추진(포장기계 구입, 집하시설 보수)
- 2022. 1. : 유통시설현대화 사업 추진(저온저장고 및 선별장(492m²), 창고(70m²))
- 2023. 3. : 농산물 유통시설 현대화 보완사업 추진(인테리어 300대)
- 2022. ~ 2023. : 공선출하 생산자조직 육성사업(2년차 사업)
- 2023. 9. : 2024년 저온유통체계 구축사업 농식품부 공모 선정
- 2024. 1. : 우수 농산물산지유통센터 견학(논산, 부여, 당진)
- 2024. 3. : 농산물산지유통센터 건립을 위한 간담회 실시
- 2024. 5. : 홍성군 원예산업발전계획 연구용역 착수
- 2024. 6. : 산지유통 활성화 간담회 개최
- 2024. 8. ~ 9. : 생산유통 통합조직 협의회(道) 참석, '25년 예산 반영 검토

□ 문제점 및 대책

- 원예산업발전계획 수립 지자체에 대하여 산지유통시설 국비 지원 가능
⇒ 홍성군 원예산업발전계획('23.~'27.) 수립 추진중이며, 법정계획 농식품부 승인을 통해 향후 정부예산 확보하여 사업 추진, 또한 기존 지역농협에서 운영하고 있는 유사시설을 활용하여 예산 절감 추진
- 연중 산지유통센터를 가동할 수 있는 대표품목과 취급물량 부족, 운영비 문제(적자 우려)로 주도적 운영조직 부재
⇒ 선별비, 물류비 등 산지조직 육성비용 지원 등의 적극적 대안 제시로 지역농협으로 하여금 생산유통통합조직 구성토록 추진

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. ~ 12. ; 홍성군 원예산업발전계획 수립 및 농식품부 승인
- 2025. 1. : 생산유통통합조직 설치 기반 조성 용역 추진계획 수립
- 2025. 2. : 용역 계약 및 착수, 2026년 스마트 APC 사업 예비계획서 제출
- 2025. 7. : 본 사업 신청 및 사업계획서 제출, 농식품부 평가(8월)
- 2025. 11. : 용역 완료 및 성과 분석, 생산유통 통합조직 구성, '26년 사업 선정(농식품부)
- 2026. 1. ~ 12 : 건축물 설계 및 공사 추진, 건축물 완공 및 APC 운영

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	산지유통센터	개소	1	-	타당성 용역실시 완료	-	기본계획 수립	1	-
실적			-	-	타당성 용역실시 완료	-	-	-	-
달성			-	-	달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	2(포럼, 간담회)

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
1-3	농산물 산지유통센터 건립 농업 활성화	연차별 추진계획 공약달성 확인지표	기본계획 수립 2024년→2025년 설계 및 착공 2025년→2026년	24. 11.	공약이행 평가단 의결

□ 증빙자료 첨부


홍 성 군


문서번호	농업정책과-21895	농산물유통팀장	농업정책과	경제문화농업팀장	부군수	군수
등록일자	2022. 11. 7.	장아진	김두별	김승현	홍현을	2022. 11. 7.
결재일자	2022. 11. 7.	계재필장	권영관	주무관	신민호	
공개여부	대국민 공개	협조		관리필장	오원근	

홍성군 산지유통센터건립을 위한 타당성 검토 용역 추진계획

결재요지

- 용역명 : 홍성군산지유통센터 건립 타당성검토 용역
- 용역기간 : 착수일로부터 5개월
- 용역비 : 20,000천원(공급가액 기준)
- 계약방법 : 수의계약

경 제 문 화 농 업 국
(농업정책과)


홍 성 군


문서번호	농업정책과-3594	농산물유통팀장(담당자)	농업정책과	경제문화농업팀장	부군수	군수
보존기간	5년	남가영	장아진	이선용	조광희	이원국
보고일자	2024. 2. 7.	협조	주무관	이현아	친환경농업팀장	조순영
공개여부	비공개					

- 홍성군 농산물산지유통센터 성공적 건립을 위한 -
우수 농산물산지유통센터 선진지견학 결과보고

견학개요

- 일 시 : 2024. 1. 30.(화) 08:30 ~ 18:00
- 장 소 : 3개소(논산 광석농협, 부여 제도농협, 당진시농산물유통센터)
- 참석자 : 19명(군, 농협 군지부, 지역농협, 농업회의소, 농업인)
- 내 용
 - 산지유통센터 시설견학(농산물 수집-선별-포장)
 - 산지유통센터 운영현황(공선회 관리, 센터 운영방법, 판로확보 등)


홍 성 군


[농업정책과]

농산물산지유통센터 건립을 위한 간담회 계획

❖ 우리지역 실정에 맞는 성공적인 농산물산지유통센터 건립 방안 모색을 위한 관계기관 및 농업인과의 간담회 개최

□ 행사 개요

- (일 시) 2024. 3. 21.(목) 16:00~18:00
- (장 소) 농업기술센터 회의실(2층)
- (참석대상) 농업기술센터, 농협중앙회 홍성군지부, 지역농협, 농어업회의소(농업관련단체 및 농업인) 등
- (주요내용)
 - 농산물산지유통센터건립 타당성 검토 용역 결과 공유
 - 우수 농산물산지유통센터 선진지 견학 결과 공유
 - 농산물산지유통센터 건립을 위한 의견수렴 및 방안모색 등

□ 주요일정

시 간	주 요 내 용	비 고
16:00~16:03	3' 참석자 소개	농산물유통팀장
16:03~16:05	2' 인사말씀	농업정책과장
16:05~16:30	25' 용역 및 선진지 견학 결과 공유	농산물유통팀장
16:30~17:30	60' 토론 및 의견수렴	참 석 자
17:30~17:35	5' 정리 및 폐회	농산물유통팀장


홍 성 군


문서번호	농업정책과-14549	농산물유통팀장	농업정책과	경제문화농업팀장	부군수	군수
등록일자	2024. 5. 20.	남가영	장아진	이선용	조광희	이원국
결재일자	2024. 5. 20.	협조	혁신전략담당관	오성환	혁신전략개발팀장	김연기
공개여부	대국민 공개					

홍성군 원예산업발전계획 수립 연구용역 추진계획

사업개요

- 목 적 : 홍성군 원예산업의 경쟁력 강화 및 지속가능한 발전을 위해 체계적이고 전략적인 중장기(5개년) 계획 수립
- 사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 10.
- 사 업 비 : 금22,000천원(금이천이백만원)
 - * 혁신전략담당관 연구용역비 활용
- 사업내용 : 홍성군 원예산업 현황분석, 전략작목 육성 및 지원계획, 미래형 유통구조 전환 및 투자계획, 거버넌스 강화 등


홍 성 군


[농업정책과]

문서관리카드농업정책과-14549 1/3