

관리분야	농어촌환경					추진상황		이행 후 지속추진			
	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
			○	○			○		○	○	○
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀 장 이용호(☎1896) 담당자 이덕하(☎1993) 김형욱(☎1799)		
주관부서	해양수산과				관련부처	해양수산부					

- 사업목표 : 풍부한 수산자원의 지속적인 기반 조성을 통한 어촌경제 활성화
- 사업대상 : 흥성군민
- 사업내용 : 수산종자 매입방류(대하, 꽃게)  
어장환경개선(산란서식장조성, 어장경운, 바지락 자원조성 등)

#### □ 그동안 추진실적

- 2022. 3. ~ 12. : 수산종자 매입방류 사업, 패류어장 자원조성, 바지락 종패지원 추진  
(대하1,567만마리, 꽃게44만마리, 우럭32만마리 방류/ 바지락61,652kg 입식)
- 2022. 10. : 수산자원 산란·서식장 조성 기본계획 수립 추진 ※ 한국수산자원공단 위탁
- 2022. 11. : 수산자원 조성활성화를 위한 바지락 입식(해상살포)행사 추진  
(어업인 150여명, 어선 20여척 참석)
- 2023. 3. ~ 6. : 수산종자 매입방류 사업 추진  
(대하2,546만마리, 꽃게46만마리 방류)
- 2023. 11. : 수산자원 산란·서식장 조성 기본계획 수립 완료  
패류어장 자원조성 추진(바지락 39,350kg 입식)
- 2024. 3. : 수산종자 매입방류 사업 추진 ※ 한국수산자원공단 위탁
- 2024. 6. ~ 7. : 수산종자 매입방류 사업 완료  
(대하2,560만마리, 꽃게48만마리 방류)
- 2024. 10. : 패류어장 자원조성 완료(바지락 30,000kg 입식)

#### □ 문제점 및 대책

- 2023. 12. : 해양수산부 공모사업(수산자원 산란·서식장 조성사업) 미선정
- 해양수산부(수산자원정책과) 국비 추가확보 여부에 따라 24년 11월중 공모 여부 결정  
↳ 국회 신규 국비사업 건의(산란·서식장) 요청
- 2024. 10. : 해양수산부(수산자원정책과) 우리군 방문시 어업지도선 승선 현장 설명  
↳ 우리군 산란·서식장 조성 사업시 천수만내 4개 시·군 어업인 혜택 강조

□ **향후 추진계획**

- 2024. 12. 수산자원 산란·서식장 조성사업 공모 재신청
- 2025. ~ 2026. : 수산자원 조성사업 추진(수산종자매입방류, 산란서식장 등)
- ↳ 국·도비 확보를 위한 해양수산부·충남도 방문 사업추진 필요성 설명

□ **연차별 추진계획**

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	1. 수산종자매입 방류 및 어장 환경개선추진 2. 산란서식장 기본계획 수립	1. 수산종자매입 방류 및 어장 환경개선추진 2. 산란서식장 기본계획 수립	1. 수산종자매입 방류 및 어장 환경개선추진	1. 수산종자매입 방류 및 어장 환경개선추진 2. 산란서식장 조성 선정 및 사업추진	1. 수산종자매입 방류 및 어장 환경개선추진 2. 산란서식장 조성 선정 및 사업추진	1. 수산종자매입 방류 및 어장 환경개선추진 2. 산란서식장 조성 선정 및 사업추진

□ **연차별 투자계획**

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	6,050	370	620	412	412	1,012	1,012	2,212
수산종자매입방류	2,100	300	300	300	300	300	300	300
어장환경개선 (폐류어장자원조성)	800	70	170	112	112	112	112	112
수산자원 산란서식장조성	3,150	-	150	-	-	600	600	1,800

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투 자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	6,050	370	620	412	412	1,012	1,012	2,212
국 비	1,500	-	-	-	-	300	300	900
도 비	2,442	286.8	310.8	296.88	296.88	386.88	386.88	476.88
군 비	1,948	69.2	275.2	92.72	92.72	302.72	302.72	812.72
기 타	160	14	34	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	1,462.7	1,462.7	620	620	412	412	389.2	389.2	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	909.1	909.1	310.8	310.8	296.9	296.9	291.4	291.4	-	-	-	-
군 비	471.1	471.1	275.2	275.2	92.7	92.7	80.0	80.0	-	-	-	-
기 타	82.5	82.5	34	34	22.4	22.4	17.8	17.8	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	수산자원 조성사업 20억투입	백분율 (%)	20억	6.2억 (31%)	4.1억 (51%)	3.9억 (71%)	10.1억 (공약목표 초과달성)	10.1억 (공약목표 초과달성)	22.1억 (공약목표 초과달성)
실적				6.2억	4.1억	3.9억	-	-	-
달성				달성	달성	달성	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	3	-	-

## □ 증빙자료 첨부

 <p>2022년 11월 10일 (목) 대전/충남</p> <p><b>홍성군, 천수만 바지락 양식장 13곳에 총패 33톤 살포</b></p> <p>지난 8일 홍성군 관계자들이 천수만 바지락 양식장에 총패를 살포하고 있다. (홍성군 제공)/뉴스1 (대전·충남=뉴스1) 이찬선 기자 = 충남 홍성군은 천수만 바지락 양식장 13곳 483ha에 총패 33톤을 살포했다고 10일 밝혔다.</p> <p>군에 따르면 홍성 바지락 생산량이 2020년 252톤에서 2021년도에는 180톤으로 28% 감소했다. 올해는 어류질 고수온 피해와 적조 등의 영향으로 전년도의 비슷한 180톤을 예상하고 있다.</p> <p>이에 군은 사업비 1억7000만원을 들여 33톤을 살포해 홍성 바지락의 자원회복과 어민들의 소득 증대에 나섰다. 이는 지난해 보다 5톤 많은 양이다.</p> <p>지난 8일 살포된 바지락 총패는 1~2.5cm 내외로 이르면 내년 3월부터 어업인들의 소득으로 이루어질 전망이다.</p> <p>장동훈 해양수산과장은 "지속적인 수산자원 조성사업을 발굴하고 어업인의 안정적인 소득 증대로 어촌에 활력을 불어넣을 것"이라고 말했다.</p>	 <p>2023년 홍성군 수산자원조성사업(방류사업)</p> <p>주관: 홍성군, 한국수산자원공단, 서해장영지원센터</p>
<p>2022년 바지락 자원조성 사업 보도자료</p>	<p>2023년 수산종자 매입방류 사업추진</p>
 <p>지역: 홍남, 홍성   입력 2024.07.14 13:30   □ 14면</p> <p>이관영 기자 gy0733@daejonilbo.com</p> <p>지난 6월 대하 2560만 마리 이어 최근 꽃게 종자 48만 마리 방류</p>  <p>홍성군은 올해 3억 원의 예산을 투입해 수산자원 조성에 나섰다. 홍성군 제공.</p> <p>[홍성]홍성군이 수산자원 조성을 통한 지역 어업인들의 소득증대 및 수산자원 증강을 위해 팔을 걷었다.</p> <p>군은 올해 3억 원의 사업비를 투입해 지난 6월 어민대하 2560만 마리 방류한데 이어 지난 11월에는 갑폭 1cm 크기의 우렁 꽃게 종자 48만 마리를 어업인들과 함께 방류했다.</p> <p>군은 방류 효과를 높이기 위해 홍성지역에 적합한 어종 선정을 위해 해양수산부 산하 공공전문기관인 한국수산자원공단에 사업을 위탁해 추진했다고 밝혔다.</p> <p>아울러 군은 지속가능한 수산자원 재생산 기반 구축과 지역경제 활성화를 위해 해양수산부의 수산자원 신산·서식장 공모사업 준비에도 착수했다.</p>	
<p>2024년 수산종자 매입방류 사업 보도자료</p>	

## □ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
2-9	수산종자 매입방류 및 어장환경 개선	사업비	5,540백만원→ 6,050백만원	23. 11.	공약 이행평가단 의결