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공 약 명  생활·행정서비스 질 증진을 위한 공공청사건립

주관부서 회계과 팀  장 이덕희(☎ 1894)
담당자 김한식(☎ 1967) 
담당자 유정수(☎ 1288)

관련부처  -
사업주체 홍성군

사업기간 2019 ~ 2025 추진구분 임기중 완료

사업구분 계속사업 소요사업비 119,632백만원

□ 사업의 필요성 
❍ 홍성군의 지속 성장에 따른 행정기능의 환경변화에 적극적으로 

대응하고 군민 편의 증진과 효율적인 군정 업무 수행을 위하여 
미래지향적 공공청사 건립을 목적으로 함

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 홍성군 / 홍북읍 / 갈산면 신청사 건립
❍ 사 업 비 : 119,632백만원(군 119,632)
❍ 사업기간 : 2019 ~ 2025
❍ 사업내용 : 공공청사 건립 추진
❍ 연도별 재원계획

                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 119,632 23,181 96,451 11,250 5,700 39,000 40,501 -

국 비 - - - - - - - -

도 비 - - - - - - - -

군 비

홍성군 93,682 18,331 75,351 - 4,000 35,000 36,351 -

홍북읍 12,550 4,850 7,700 6,200 1,500 - - -

갈산면 13,400 - 13,400 5,050 200 4,000 4,150 -

※ 홍성군 신청사 2022년 말 기준 기금조성액 : 60,279백만원
※ 갈산면 주민복합커뮤니티센터 건립 13,400(회계과 9,400/ 농업정책과 4,000)



□ 추진방향
 ❍ 홍성군 신청사는 2023년 상반기 입찰공고 후 하반기 실시설계 

및 우선시공분 착공 예정

부지 확정 → 타당성조사 완료 → 道 투자심사 완료 → 기본설계 완료 → 대형공사
입찰방법 심의(국토교통부 및 道) → 입찰공고 → 실시설계 및 착공 → 준공

 ❍ 홍북읍 신청사는 현재 공사 중으로 2023년 상반기 준공 예정
 ❍ 갈산면 신청사는 2023년 상반기 道 투자심사 완료 후 공모를 통한

실시설계 및 행정절차 완료 예정 

□ 추진계획 및 실적
<홍성군 신청사>

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍ 공사수행방식 국토부 협의 및 道 심의 완료
❍ 조달청 맞춤형서비스(심의대행) 약정 체결 15

2023년 ❍ 실시설계 및 착공 30

2024년 ❍ 시공 60

2025년 ❍ 준공 및 입주 100

<홍북읍 신청사>

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)
임
기
내

2022년 ❍ 공사 중 47

2023년 ❍ 준공 100

<갈산면 신청사>

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍ 기본계획 수립 용역 진행 중 10

2023년 ❍ 道 지방재정투자심사 및 건축심의
❍ 道 실시설계 및 설계승인 30

2024년 ❍ 시공자 선정 및 공사착수 80

2025년 ❍ 준공 및 입주 100



□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
<홍성군 신청사>
❍ 문 제 점
- 건축공사비 증가 : 계획 663억 → 변경 723억 / 60억원 증가
(사유 : 물가상승 및 유찰 방지)
- 주차장 확보 필요 : 현재 계획 320대 → 600대

❍ 대    책
- 공사비 : 군비 추가 확보(계속비 증액 : 의회 승인 필요)
- 주차장 : 주변부지 매입 검토 중

<홍북읍 신청사>
❍ 자재(철근 및 콘크리트) 수급 불량 등으로 공기가 지연되었

으나 복합공정으로 만회 대책 수립하여 공사 진행 중임

<갈산면 신청사>
❍ 2023년 상반기에 매입부지 내 건축물 등을 철거 및 정비하여 

위험 발생 요인 최소화 

□ 기대효과
❍ 2023년 상반기 홍북읍 신청사 준공, 2025년 하반기 홍성군 

신청사 및 갈산면 신청사 준공 등 공공청사건립을 통해 주민 
편의 및 행정 업무 효율성 증진




