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공 약 명 경제활력을 위한 산업단지 조성
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관련부처
국토교통부

충청남도사업주체 국가, 민간

사업기간 2022 ~ 2030 추진구분 임기중 착수 및 완료

사업구분 신규사업 소요사업비 616,705백만원

1. 내포신도시 미래 신산업 국가산업단지 조성

□ 사업의 필요성
❍ 홍성일반산업단지 및 관내 농공단지 분양율 100%, 내포첨단산업

단지 90% 분양 중으로 기업유치 산업용지 부족
❍ 충남혁신도시(내포) 인근에 국가산업단지를 조성하여 국토의 균형적 

발전 및 충남혁신도시 완성

□ 사업개요
❍ 위치/면적 : 홍성군 홍북읍 일원 / 2,356,207㎡
❍ 사업기간 : 2023 ~ 2030년(8년)
❍ 사 업 비 : 500,000백만원(사업시행자 부담, LH)
❍ 유치업종 : 미래자동차, AI, 2차전지, 수소산업 등
❍ 사업내용 : 특화산업(탄소중립, 친환경)과 연관된 국가 산업단지 조성
❍ 연도별 재원계획

       (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 500,000 - 125,000 - - 25,000 50,000 50,000 375,000

국 비 - - - - - - - -

도 비 - - - - - - - -

군 비 - - - - - - - -

기  타 500,000 - 125,000 - - 25,000 50,000 50,000 375,000



□ 추진실적
❍ 22. 5. 9. : 현정부 7대공약, 15대 정책과제 반영
❍ 22. 7. : 민선8기 군수 1호 결재(제1호공약, 실천의지 제고)
❍ 22. 8. : 국가산단TF팀 구성
❍ 22. 9. : 산단 입주설명회 개최(4회, 124업체 접수 ⇒ 157%)

❍ 22. 10. : 충남TP, 한국산업단지공단, 충남창조경제혁신센터와 업무협약
❍ 22. 10. 21. : 국가산업단지 제안서 제출(군 → 국토부)
❍ 22. 11. 16. : 국가산업단지 현장 평가 실사(평가단)
❍ 22. 12. ~ : 국가산단 후보지 평가 시행(국토부)
❍ 2023. 2. : 국가산단 후보지 선정 발표 및 공고(국토부)

□ 추진계획

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 국가산단 조성이 원활하게 이루어질 수 있도록 국가산단 지정 

후 사업시행자 선정 및 협약(LH)을 하고 국가산단 기본계획 
및 예비타당성을 철저하게 준비하여 추진

□ 기대효과
❍ 탄소중립 친환경 산단을 조성하여 충남경제의 거점도시로 육성
(내포혁신도시 완성)

❍ 혁신도시(내포) 이전 공공기관 자회사 및 협력업체 입주부지 마련

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년

❍ 국토교통부「지역주력산업 경쟁력 제고를 위한  
산업거점 조성방안 연구」용역 발주

❍ 내포 뉴그린 국가산업단지 타당성 연구
용역 발주 (국토교통부 용역 대응)

2

2023년 ❍ 국토교통부 선정 대상지 타당성 조사 용역 발주
❍ 타당성 조사 용역 대응 자료 마련 5

2024년 ❍ 개발계획 및 실시계획 승인 10
2025년 ❍ 사업 착공, 토지보상, 단지분양 20
2026년 ❍ 사업 진행 및 관련 행정절차 지원 30

임  기  후 ❍ 국가산업단지 준공 100



 2. 홍성제2일반산업단지 조성

□ 사업의 필요성
❍ 접근성이 우수한 입지적 강점을 극대화하여 기반 산업의 유치를

통한 지역경제 활성화 및 지역 고용기반 확대

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 홍성군 홍북읍 대인리 일원
❍ 면    적 : 687,783㎡
❍ 사 업 비 : 116,705백만원
❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
❍ 사업내용 : 민간개발에 의한 홍성 제2일반산업단지 조성
❍ 연도별 재원계획

  (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 116,705 - 116,705 2,533 3,947 35,361 64,644 10,220

국 비 - - - - - - - -

도 비 - - - - - - - -

군 비 - - - - - - - -

기  타 116,705 - 116,705 2,533 3,947 35,361 64,644 10,220

□ 추진사항
❍ 22. 4. 19. : SPC구성, ㈜홍성산단(해유건설(주), 소다미(주),

㈜나무이엔지)
❍ 22. 6. 30. : 산업단지 지정계획서 충남도에 제출 
❍ 22. 8. 10. : 충남도 산업단지계획 심의
❍ 22. 10. 4. : 국토교통부 산업입지정책심의회 통과 
❍ 22. 10. 7. : 홍성군·(주)홍성산단 투자협약(MOU) 체결
❍ 22. 10. 11. : 2022년도 산업단지 지정계획 고시(충남도)



□ 추진계획 및 실적

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 일반산업단지 지정계획 심의를 통과하여 개발계획 및 실시계획 

승인이 필요함
- 관련 부서 협의 및 행정절차 지원

□ 기대효과
❍ 충남혁신도시(내포) 인근에 일반산업단지를 조성하여 일자리

창출, 내포 인구증가 및 정주여건 개선

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년

❍ 특수목적 법인(SPC) 설립(사업시행자)
❍ 산업단지 지정계획서 제출
(사업시행자 → 충청남도)

❍ 일반산업단지 조성 MOU체결
(사업시행자 ↔ 홍성군)

❍ 산업단지 지정계획 심의요청
(충청남도 → 국토교통부)

❍ 산업단지 지정계획고시(충청남도)

5

2023년 ❍ 개발계획 및 실시계획 신청(사업시행자) 30

2024년 ❍ 개발계획 및 실시계획 승인(충청남도)
❍ 사업 착공, 토지보상, 단지분양(사업시행자) 80

2025년 ❍ 사업 진행 및 관리감독 95
2026년 ❍ 일반산업단지 준공 100

임  기  후 ❍ 산업단지 관리 및 지원 100




