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공 약 명 농산물 산지유통센터 건립 농업 활성화

주관부서 농업정책과 팀  장 장이진(☎1871) 
담당자 장이진(☎1871) 관련부처 -

사업주체 홍성군

사업기간 2022 ~ 2026 추진구분 임기중 완료

사업구분 신규사업 소요사업비 7,070백만원

□ 사업의 필요성
 ❍ 농촌인구의 고령화로 농산물의 포장 및 유통에 어려움을 겪고있음
❍ 농산물의 규격화·상품화에 필요한 집하·선별·포장 및 출하 등의

복합기능을 갖춘 유통시설이 필요

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 홍성군내
❍ 사 업 비 : 7,070백만원(군 5,270, 기타 1,800)
❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026

❍ 사업내용 : 농산물 산지유통센터 건립

- 건물신축 : 2동 1,650㎡(저온저장, 선별실, 작업장, 사무실 등)
- 장비구입 : 유통차량, 선별기, 포장기, 컨베이어, 파렛트, 지게차 등 

 ❍ 연도별 재원계획
                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 7,070 - 7,070 20 50 - 4,000 3,000 -

국 비 - - - - - - - - -

도 비 - - - - - - - - -

군 비 5,270 - 5,270 20 50 - 3,100 2,100 -

기  타 1,800 - 1,800 - - - 900 900 -



□ 추진방향
❍ 농산물산지유통센터 건립 협의체 구성(군,조합,농) 및 운영

⇒ 산지유통센터 건립 공론화 및 조합 참여유도
❍ 공선출하용 읍면별 대표품목 육성을 위한 체계적 지원방안 강구
❍ 조합별 농가조직화, 공선출하회 및 통합마케팅조직 구축
❍ 조합별 농산물 취급액 확대후 농산물산지유통센터 건립

□ 추진계획

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 국비보조 신청자격에 미달하여 군비 및 자부담으로 추진 
❍ 딸기의 경우 농협의 단순취급으로 인한 조직화 취급액 부족

※ 조직화 취급액 : 농협에서의 공선출하나 농가 매취를 통한 판매액

❍ 딸기취급조합의 공선출하회 구축 및 통합마케팅 조직으로 참여유도
❍ 특정품목에 대한 집중화가 부족(소량 다품목) 로컬푸드에는 맞지만

산지유통에는 부적합 ⇒ 집중화 할 수 있는 품목 육성이 필요

□ 기대효과
❍ 홍성군의 우수 농산물 유통활성화로 농가수익 증대 
❍ 공동선별·출하를 통한 농촌인력부족 해소 

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍농산물산지유통센터건립 타당성검토 용역실시 3

2023년
❍APC건립추진협의체구성(군,농협,농민단체)
❍통합마케팅조직 구축추진
❍산지유통센터 건립 기본계획 수립

15

2024년 ❍중기재정계획 반영
❍지방재정 투자심사(충남도) 20

2025년 ❍산지유통센터 건립 사업비 예산반영
❍보조사업자 선정 및 건축물 착공 50

2026년 ❍건축물 완공 및 유통,선별,포장장비 구입 100

임  기  후 ❍농산물산지유통센터 운영




