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공 약 명  생활쓰레기 처리 소각시설 설치

주관부서 환경과 팀  장 이재곤(☎9829) 
담당자 가성진(☎9830) 관련부처 환경부

사업주체 홍성군

사업기간 2021 ~ 2029 추진구분 임기중 기반조성

사업구분 신규사업 소요사업비 36,800백만원

□ 사업의 필요성
❍ 내포신도시 조성 등으로 쓰레기 발생량 증가와 민간업체 소각 비용 

증가로 생활폐기물 중장기 안정적 처리를 위한 공공소각시설 필요

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 폐기물처리시설(소각시설)
❍ 사 업 비 : 36,800백만원(국 4,900, 도 1,470, 군 3,430, 기타 27,000)

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2029
❍ 사업내용 : 공공소각시설 70톤 설치

- 소각방식 : 스토커식
  - 추진방법 : 정부고시사업(정부주도형 민간투자방식)
 ❍ 연도별 재원계획
                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 36,800 294 2,152 162 140 64 699 1,087 34,354
국 비 4,900 - - - - - - - 4,900
도 비 1,470 - - - - - - - 1,470
군 비 3,430 294 162 162 - - - - 2,974
기  타
(민자,

부담금)
27,000 - 1,990 - 140 64 699 1,087 25,010



□ 추진방향
❍ 1998년 소각시설(36톤) 설치 가동 2012년 가동 중지 후(2018년 

철거) 아산시 및 민간 소각장으로 위탁처리
    → 직영 운영으로 잦은 고장 및 비효율적 운영으로 매립량 급증
 ❍ 민간 주도 책임시공 및 운영(20년)이 가능한 민간투자방식으로 

추진하되 공정한 경쟁 유도를 위한 주무관청 주도 정부고시사업 
방식으로 추진

 ❍ 정부고시사업은 복잡한 행정절차로 전문성과 신속성 확보를 위하여 
민자적격성 판단 이후 한국환경공단에 업무 일괄 위탁 추진(한국
환경공단법)

□ 추진계획 및 실적

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 소각 용량 50톤 이상으로 입지후보지 공모와 입지선정위원회를 

통한 사업추진으로 최종 입지 선정시까지 장기간 소요

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍ 주변권역(아산,예산) 최적화(광역화 등) 협의
완료 ※ 아산,예산 소각시설 단독 추진 20

2023년

❍ 입지 선정 절차(후보지 공모, 입지선정위원회 
구성·개최, 입지 타당성 조사, 환경영향평가 
시행, 인접시군 협의, 주민의견 수렴, 입지 
결정·고시) 

30

2024년 ❍ 공공투자 관리센터(PIMAC) 적격성 검토 40

2025년
❍ 지방재정영향평가, 민간대상사업 지정
❍ 군의회 동의, 사전예산 협의
 ※ 한국환경공단과 업무위탁 협약 체결

50

2026년 ❍ 기본계획 고시, 사업제안서 접수·평가 
❍ 우선협상자 선정, 국비 신청 60

임  기  후 ❍ 사업시행자 지정 및 설계 등 실시계획 승인
❍ 소각시설 설치공사 착공 및 준공 100



❍ 입지선정 과정에 주민 반대, 간접영향권(300m)내 주민협의체와 
기금지원방안 등 협상의 어려움

❍ 입지 선정을 위한 입지선정위원회 구성시 주민의견을 적극 수렴
(전문가 선정 등)하고,

❍ 주민협의체 구성시 주민참여 확대와 반대 민원주민에 대하여는 
주민설명회 등 개최를 통해 지속적인 이해와 설득 필요

□ 기대효과
❍ 자체 공공소각시설 구축을 통해 대외 여건 변화에도 중장기 

안정적인 생활폐기물 처리 가능




