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공 약 명 정주환경개선 공동체 활성화 사업

주관부서 농업정책과 팀  장 김대겸(☎1486) 
담당자 김영규(☎1517) 관련부처 농림축산식품부

사업주체 홍성군

사업기간 2020 ~ 2023 추진구분 임기중 완료

사업구분 계속사업 소요사업비 2,307백만원

□ 사업의 필요성
❍ 고령화로 공동체 기능 유지가 어려운 한계마을 문제해결을 위한

지속가능한 마을 조성 필요
❍ 생활인프라 수준의 향상을 통한 살기 좋은 농어촌마을 조성

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 장곡면 도산리 일원
❍ 사 업 비 : 2,307백만원(국 1,685, 도 177, 군 445)
❍ 사업기간 : 2020 ~ 2023
❍ 사업내용
- 순환형 임대주택 신축, 생활인프라 확충 및 개선, 주거 정비 등
- 휴먼케어 및 주민역량강화

❍ 연도별 재원계획
                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 2,307 1,001 1,306 668 638 - - - -

국 비 1,685 741 944 472 472 - - - -

도 비 177 77 100 49 51 - - - -

군 비 445 183 262 147 115 - - - -

기  타 - - - - - - - - -



□ 추진현황
❍ 2020. 3. : 공모선정
❍ 2020. 9. : 기본계획 및 시행계획 용역 착수
❍ 2022. 2. : 기본계획 승인
❍ 2023. 1.(현재) : 시행계획 수립 중

□ 추진계획

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 충남도 계획으로 2016년 충남형 정주환경 모델 개발에 포함되어

마스터플랜 수립(지구당 100억원 규모) 및 시범사업(우리군 13억원) 후 
정주환경개선 공동체 활성화 사업 종료(일몰) 됨

      ⇨ 장곡면 도산2리 취약지역개조사업으로 4동(4가구)를 신축계획
이며 차질 없이 완료하여 젊은 농부 거주 공간 제공 

□ 기대효과
 ❍ 시범사업으로 설치된 4가구와 취약지역개조사업으로 신축계획인

4가구를 통하여 유입된 젊은 농부들의 농업기술 인큐베이팅 
기간 동안 안정적인 거주 공간을 제공하여 농업발전에 기여

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍ 기본계획 승인 20

2023년
❍ 시행계획 승인
❍ 공사 착공
❍ 사업완료

100




