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공 약 명 국민체육센터·체육회관 신축

주관부서 교육체육과 팀  장 이주형(☎1868) 
담당자 신대일(☎1991) 관련부처 문화체육관광부

사업주체 홍성군

사업기간 2022 ~ 2024 추진구분 임기중 완료

사업구분 신규사업 소요사업비 18,500백만원

□ 사업의 필요성
❍ 생활체육 및 군 체육발전을 위한 허브 역할 수행공간 필요
❍ 체육 인프라 확충과 다양한 생활체육 프로그램 운영을 통한 

군민 삶의 질 제고
❍ 타 지역에 비해 체육시설 여건이 취약한 홍성군의 지역 균형발전 및 

지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요
❍ 위    치 : 홍성읍 홍덕서로 78(홍주종합경기장) 지내
❍ 사 업 비 : 18,500백만원 (기 3,200, 군 15,300)
❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024
❍ 사업내용 : 국민체육센터·체육회관 신축
- 체육회 및 회원종목단체 업무지원 공간 조성
- 실내체력단련실, 운동처방실 등 체육 지원시설 확충

❍ 연도별 재원계획
                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 18,500 5,600 12,900 500 4,000 8,400 - - -
국 비 3,200 3,200 - - - - - - -
도 비 - - - - - - - - -
군 비 15,300 2,400 12,900 500 4,000 8,400 - - -
기  타 - - - - - - - - -



□ 여건 및 추진방향 
❍ 체육행정 업무공간 신축을 위한 국도비 확보 여부 불투명 
(유사 분야 기금지원사업 없고, 타 지자체 체육회관 건립비 전액 
시·군 부담)

❍ 체육인프라 확충 사업 동시 진행(국민체육센터, 결성야구장,
장애인수영장 등)으로 재정 부담 가중

⇨ 국민체육센터 건립사업과 체육회관 건립사업복합 추진
※ 국민체육센터 내 체육시설 외 1개층(1,100㎡)을 체육행정

공간으로 조성

□ 추진계획

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 기존 추진 중인 국민체육센터 내 일부 공간을 활용하는 계획으로 

체육회관 신축을 건의한 체육인들의 이해와 협조 필요
    ↳ 체육회·종목단체협회 등 지역체육인과의 긴밀한 소통 이행

□ 기대효과
❍ 체육 인프라 확충을 위한 중복투자 방지 및 공약 조기 이행
❍ 국민체육센터·체육회관 개별 추진 대비 건립공사비 80억원, 운영비 

3억원 절감

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍ 체육회관·국민체육센터 복합 추진계획 수립
❍ 체육회관 설계반영 및 국민체육센터 재착공 30

2023~2024년 ❍ 국민체육센터·체육회관 준공 100




