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공 약 명 해안 야간경관 명소 조성

주관부서 문화관광과 팀  장 이창헌(☎1808) 
담당자 노윤찬(☎1255) 관련부처  충청남도

사업주체 홍성군

사업기간 2022 ~ 2024 추진구분 임기중 완료

사업구분 신규사업 소요사업비 5,000백만원

□ 사업의 필요성
❍ 다른 지역과 차별화된 해양관광 콘텐츠 및 테마시설 도입하여 

우리 지역의 불리한 관광 여건을 극복하고 체류시간을 늘리기 
위한 서부지역 해양관광을 대표하는 관광명소 조성 필요

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 홍성군 서부면 남당항 ~ 어사리 노을공원
❍ 사 업 비 : 5,000백만원(도 2,500, 군 2,500)
❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024
❍ 사업내용 : 야간경관 명소 조성 L=3.0km
※ 주요거점 : 남당항～서측방파제～남당노을전망대～어사리노을공원

❍ 연도별 재원계획
                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 5,000 - 5,000 - 500 4,500 - - -

국 비 - - - - - - - - -

도 비 2,500 - 2,500 - 250 2,250 - - -

군 비 2,500 - 2,500 - 250 2,250 - - -

기  타 - - - - - - - - -



□ 추진방향 
 ❍ 우리군의 대표 관광지로 가장 많은 관광객이 찾아오는 남당항을 

중심으로 주변 관광지와 함께 연계하여 차별화된 매력을 갖춘 

야간경관 관광명소 조성

□ 추진계획 및 추진실적
❍ 2022.5. : 기본계획 수립
❍ 2022.5. : 충청남도 관광자원개발사업 신청서 제출
❍ 2022.7. : 충청남도 관광자원개발사업 공모 선정
❍ 2022.8. : 지방재정투자심사 의뢰

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 서부해안지역 관광자원간 연계성 부족, 주간위주의 관광체류 등 

대규모 예산 투자를 통한 시설사업의 물리적 한계를 극복할 수 있는 
매력 높은 테마시설 도입을 통하여 홍성 관광정책의 효율성을 도모

□ 기대효과
 ❍ 빠르게 젊어지고 있는 국내관광시장 대응과 최근 주목받고 있는 

트렌드형 콘텐츠를 도입하여 MZ세대 등 핵심관광계층 유입

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍ 2023년 관광자원개발사업 공모 선정 10

2023년 ❍ 기본 및 실시설계 추진 50

2024년 ❍ 공사 착공 및 준공 100

2025년 ❍ 운영관리 및 관광 홍보 추진

2026년 ❍ 운영관리 및 관광 홍보 추진

임  기  후 ❍ 운영관리 및 관광 홍보 추진




