
관리번호 5-13

공 약 명 은하면 대판 금곡 도로개설

주관부서 건설교통과 팀  장 이순광(☎1842) 
담당자 박상빈(☎1446) 관련부처 -

사업주체 홍성군

사업기간 2023 ~ 2026 추진구분 임기중 완료

사업구분 계속사업 소요사업비 4,400백만원

□ 사업의 필요성
❍ 각종 개발사업 추진으로 도시 및 교통여건에 많은 변화가 

이루어지고 있고
❍ 농촌지역 마을간 효율적인 농경지로의 접근 편의 제고와 농촌

지역에서 생산되는 농산물의 원활한 유통을 위해 주요 간선도로와
연계하는 농어촌도로 확포장을 통한 교통 여건 개선 필요

□ 사업개요 
❍ 위    치 : 은하면 대판리 23 ~ 결성면 금곡리 259번지 일원
❍ 사 업 비 : 4,400백만원(군 4,400)
❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026
❍ 사업내용 : 도로 확포장 L=2.9km, B=6.5m
❍ 연도별 재원계획

                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 4,400 - 4,400 - 500 800 1,400 1,700 -

국 비 - - - - - - - - -

도 비 - - - - - - - - -

군 비 4,400 - 4,400 - 500 800 1,400 1,700 -

기 타 - - - - - - - - -



□ 추진현황 및 계획
❍ 2022. 8. ~ 10. : 농어촌도로 기본 및 정비계획 연차별 투자계획 반영
❍ 2022. 10. ~ 12. : 도로확포장 사업 동의서 확보
❍ 2023. 3. : 사업동의서 확보 결과에 따른 추경예산 확보
❍ 2023. 4. ~ 8. : 실시설계 착수 및 완료
❍ 2023. 8. ~ : 토지 및 지장물 보상협의
❍ 2024. 10. : 사업 착공
❍ 2026. 12. : 사업 완료

□ 기대효과
 ❍ 지역주민, 마을버스 및 축산 관련 대형 차량 통행이 많은 구간으로 

안전한 보행환경 및 교통여건 개선으로 교통편의 증진




