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공 약 명 결성면 스포츠타운 조성

주관부서 교육체육과 팀  장 이주형(☎1868) 
담당자 김선경(☎1990) 관련부처

문화체육

관광부사업주체 홍성군

사업기간 2023 ~ 2026 추진구분 임기중 완료

사업구분 신규사업 소요사업비 9,000백만원

□ 사업의 필요성
❍ 「홍성축협 가축분뇨 공공처리시설」 설치사업에 따른 홍성군과 

결성면 주민대표간 협약체결 관련 주민 요구
❍ 소외지역의 체육시설 인프라 확충 및 생활체육 동호인 증가 등

    군민을 위한 양질의 체육환경과 건강증진을 위한 스포츠타운 조성 필요

□ 사업개요 
❍ 대 상 지 : 결성면 읍내리 43번지 일원
❍ 부지면적 : 46,826㎡(29필지)
❍ 사 업 비 : 9,000백만원(국 1,350 군 7,650)
❍ 사업내용 : 제2야구장 및 부대시설 조성

※ 2023년 추진 : 기본계획 수립, 부지매입 추진
❍ 연도별 재원계획

                                                                                 (단위 : 백만원)

연도별
재원별

계 기투자
임 기 내

임기후
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

소   계 9,000 - 20 1,500 2,000 3,100 2,380 -

국   비 1,350 - - - -
1,350
(제2야구장)

- -

도   비 - - - - - - - -

군   비 7,650 - 20 1,500 2,000 1,750 2,380 -

기   타 - - - - - - - -



❍ 예상사업비 내역  
(단위 : 백만원)

연도별
사업별 계 기투자

임기 중 투자계획 향
후 비고

소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 9,000 - 9,000 20 1,500 2,000 3,100 2,380 -

타당성 
검토 용역 20 - 20 20 - - - - -

제2야구장건립 4,600 - 4,600 - - - 2,600 2,000 -
‘24년 문체부 
공모사업 
신청예정

토지매입비 3,000 - 3,000 - 1,500 1,500 - - - ‘23~’24년 
토지매입

부지조성
(토목공사) 1,380 - 1,380 - - 500 500 380 - ‘26년 06월 

완료예정

□ 추진방향
 ❍ 2024년까지 구)결성중학교 부지 내 다목적체육관 건립 
 ❍ 제2야구장 운영결과(경제적 파급효과, 체육환경 개선 결과 등)를

종합 검토하여 양궁장 겸 축구장, 풋살장 등 2단계 체육시설 
추진여부 결정 

□ 추진계획

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍ 2022. 10. 결성스포츠타운 타당성 용역 실시 5

2023년 ❍ 2023. 1. ~ 10. 기본계획 수립   
❍ 2023. 5. ~ 스포츠타운 부지매입 진행 20

2024년 ❍ 2024. 10. 스포츠타운 부지 조성 실시설계 완료
❍ 2024. 12. 스포츠타운 부지매입 완료 45

2025년 ❍ 2025. 3. ~ 스포츠타운 부지조성 공사 착수
❍ 2025. 8. 제2야구장 실시설계 완료 80

2026년 ❍ 2026. 6. 제2야구장 완공 및 스포츠타운 부지 
조성 완공 100



□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 부지매입에 대한 주민동의 및 원만한 토지 협의 여부

 ❍ 전지훈련 및 각종 대회 개최 등에 따른 숙박, 외식, 관광 등 
다양한 분야의 인프라 구축 필요

 ❍ 2단계 사업 추진시 결성면 공동묘지 정비 선행 필요

□ 기대효과
 ❍ 소외된 지역주민의 체육활동과 여가활동을 통한 건강증진 및 

삶의 질 향상
 ❍ 각종 대회와 전지훈련 유치를 통한 스포츠 관광객 유입 등 지역 

경제 활성화 도모




