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공 약 명 갈산면 백야 김좌진장군 성역화 사업

주관부서 문화관광과 팀  장 이은경(☎1863) 
담당자 박종운(☎1333) 관련부처  국토교통부

사업주체 홍성군

사업기간 2010 ~ 2027 추진구분 임기중 완료

사업구분 계속사업 소요사업비 17,159백만원

□ 사업의 필요성
❍ 기존 김좌진 장군 생가지 조성지는 전시, 추모 공간으로 활용

되고 있어 방문객 체류를 위한 체험 및 편의시설 확충이 필요
❍ 독립운동 정신 및 업적을 강조할 수 있는 환경을 조성하고 지역 

연계 관광 콘텐츠의 기능 강화

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 갈산면 행산리 203일원
❍ 사 업 비 : 17,159백만원(국 2,655, 도 5,862, 군 8,642)
❍ 사업기간 : 2010 ~ 2027
❍ 사업내용 : 역사공원 조성 A=64,828㎡
- 기존 생가지 조성지(47,089㎡) : 시설결정 및 내부동선 등 정비
- 추가조성지(17,739㎡) : 시설결정 및 체험·편의시설 조성(청산리 

전투체험장, 역사놀이터, 안내소 등)

❍ 연도별 재원계획
                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 17,159 6,062 11,097 1,600 200 4,648 4,649 - -
국 비 2,655 715 1,940 - - 970 970 - -
도 비 5,862 2,533 3,329 200 100 1,514 1,515 - -
군 비 8,642 2,814 5,828 1,400 100 2,164 2,164 - -
기  타 - - - - - - - - -

  ※ 2025년 조기 준공 목표(2024년 착공)



□ 추진경위
 ❍ 2010. ~ 2018. : 백야공원 조성(진입도로, 전시·기념관 등 47,089㎡)
 ❍ 2019. 12. : 김좌진 장군 생가지 정비계획 수립
 ❍ 2019. ~ 2021. : 추가조성지 관계기관 협의 ⇒ 17,739㎡ 승인  
 ❍ 2021. 10. : 김좌진 장군 생가지 주변 정비계획(변경)수립 및 타당성 조사
 ❍ 2022. 1. ~ 4. : 토지보상 공고 등 보상협의를 위한 사전절차 이행
 ❍ 2022. 5. ~ : 보상협의 추진
 ❍ 2022. 6. : 도 기술심의(공원조성계획 및 실시설계용역 세부평가기준)
 ❍ 2022. 9. : 공원조성계획 및 실시설계용역 발주

□ 추진계획

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
 ❍ 2025년 조기 준공을 목표로 토지수용, 군 관리계획, 실시설계 등 

동시 추진
❍ 보상협의 불가 필지는 실시계획 인가 후 수용재결을 즉시 진행

할 수 있도록 절차 및 서류 사전 준비 

□ 기대효과
 ❍ 김좌진 장군 생가지와 연계 가능한 시설 확충으로 역사문화 

자원의 가치 제고
 ❍ 방문자 활동의 다양화 및 체류시간 증대를 통한 주변 관광지와의 

연계 효과

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍ 추가조성지 보상협의❍ 공원조성계획 및 실시설계용역 30

2023년
❍ 군관리계획(시설결정)❍ 실시계획인가❍ 미매입지 수용재결 신청❍ 건축분야 실시설계용역

60

2024년 ❍ 역사공원 조성 공사 착공 80

2025년 ❍ 역사공원 조성 공사 준공 100

임  기  후 ❍ 역사공원 유지 및 보수관리




