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공 약 명 홍성군 반려동물 문화센터 건립추진

주관부서 축산과 팀  장 이현우(☎1970) 
담당자 박  철(☎1727) 관련부처 농림축산식품부

사업주체 홍성군

사업기간 2022 ∼ 2024 추진구분 임기중 완료

사업구분 신규사업 소요사업비 2,000백만원

□ 사업의 필요성
❍ 유기동물 발생 수가 꾸준히 증가하고 있으나 위탁 동물보호소의 

운영 인력 및 시설은 열악한 실정
❍ 위생적이고 체계적인 보호․관리가 가능하고, 성숙한 반려 문화 

조성을 위한 동물보호센터 건립이 절실  

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 반려동물 문화센터 건립
❍ 사 업 비 : 2,000백만원(국 600, 도 420, 군 980)

※ 토지 매입비 추정가 1,000백만원 별도
❍ 사업내용 
- 유기동물 보호동, 행정동, 입양동, 동물병원, 반려동물 놀이시설

교육실(소유자 및 동물 행동 교육) 등 
❍ 연도별 재원계획

                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 2,000 - 2,000 - 1,000 1,000 - - -

국 비 600 - 600 - 300 300 - - -

도 비 420 - 420 - 210 210 - - -

군 비 980 - 980 - 490 490 - - -



□ 추진방향
❍ 유기 동물을 위생적이고 체계적으로 관리하여 인수공통 전염병 예방 및

동물복지 구현
❍ 성숙한 반려문화 확립을 위한 소유자 및 동물 행동 교육의 장으로 활용

□ 추진계획

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 소음, 악취발생 등 혐오시설로 인식한 일부 주민 반대로 사업

대상지 선정에 어려움
❍ 사업부지 발굴 및 주민설명회, 타지자체 동물보호센터 주민 

견학으로 사업 이해도 제고 

□ 기대효과
❍ 유기동물 발생수 증가에 대응할 수 있는 시설확보 및 성숙한 

반려동물 문화 조성 
❍ 입양 방문 및 반려동물 축제 활성화로 농촌수익 창출 효과 기대

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년
❍ 주민설명회 개최(3회)
❍ 직영 동물보호센터 견학(1회)

10

2023년

❍ 주민설명회 및 직영 동물보호센터 견학
❍ 사업부지 매입
❍ 실시설계 용역
❍ 공사 발주

70

2024년 ❍ 공사 완공 100




