
1-14 충남혁신도시(내포) 종합병원 설립

관리분야 지역경제 추진상황 정상추진

사업구분
성격별 기간별(임기내) 사업비별 재원별 소요사업비신규 계속 완료 착수 기반조성 예산 비예산 국도비 군비 기타

○ ○ ○ 비예산

사업주체 국가 도 자체 민간 사업기간 종합병원 설립 
완료까지 팀  장 김현기(☎1181)

담당자 강승모(☎1184)
○

주관부서 혁신전략담당관 관련부처 충청남도

□ 사업 개요

❍ 목표 : 내포신도시 정주여건 향상과 충남서부 및 내포권역 의료서비스 개선
❍ 건립개요
- (설립위치) 내포신도시 의료시설 용지(34,214㎡)
- (사 업 자) 명지의료재단   
- (건립규모) 연면적 41,625㎡, 506병상 수준
- (의료인력) 931명(전문의, 간호사, 약사 등)

- (투자예산) 2,807억원(토지, 건축, 의료장비 등)

□ 그동안 추진실적
❍ 2022. 5. 11. : 내포신도시 의료시설 용지 매매계약 체결(명지의료재단)
❍ 2022. 10. 26. : 내포신도시 의료시설 용지 1차 중도금 납부(명지의료재단)
❍ 2023. 1. 4. : 종합병원 건립을 위한 업무협약(MOU) 체결(도-명지-홍성-예산)
❍ 2023. 2. 6. : 종합병원 건립 협의회 구성 및 제1차 정기협의회
❍ 2023. 3. 14. : 건립사업 자금지원 타당성검토 및 기준마련 연구용역 착수보고회
❍ 2023. 5. 4. : 건립사업 자금지원 타당성검토 및 기준마련 연구용역 중간보고회
❍ 2023. 7. 6. : 건립사업 자금지원 타당성검토 및 기준마련 연구용역 최종보고회
❍ 2023. 8. 25. : 한국지방행정연구원 타당성조사(RIMAC)
❍ 2023. 10. 10. : 진입로 개설관련 실무협의(도, 홍성군, 충개공)

❍ 2024. 5. 11. : 내포신도시 의료시설 용지 4차 중도금 미납 및 납부기간 유예(~‘24. 11.)
❍ 2024. 9. 11. : 내포 종합병원 건립사업 지방재정 투자심사 의뢰 준비

□ 향후 추진계획
❍ (합의각서) 중도금 납부시 내포신도시 종합병원 건립 합의각서(MOA) 체결
❍ (행정절차) 명지의료재단 중도금 미납시 계약 해지 및 대책 방안 마련,

내포 종합병원 건립사업 지방재정 투자심사 의뢰



□ 연차별 추진계획

구   분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기 후

추진계획
내포신도시 

종합병원 설립 
촉구

종합병원 건립 
업무협약(MOU)

체결

종합병원 건립 
합의각서(MOA)

체결

종합병원 
건립공사 착공

종합병원 
건립공사 진행 

종합병원 준공 
및 개원 

□ 공약달성 확인지표

구분 확인지표 단위
임기내
목표

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 종합병원 
건립공사
진행율 

- 착공
-

업무협약
체결

합의각서 
체결 및 
사전절차

착공 건립공사
진행

종합병원
준공

실적 -
1.4. MOU

체결
달성 - 달성

□ 군민 소통 현황
(단위: 회)

설명회‧공청회 민간전문가 등 자문 언론‧방송보도 설문조사 기타

- - 11 - 3

□ 증빙자료 첨부 
보도자료(매매계약) 보도자료(1차 중도금)



업무협약서(MOU) 보도자료(건립 협의회)

내포신도시 종합병원 건립 제1차 정기협의회 보도자료(소아응급의료센터)

보도자료(중도금 미납) 보도자료(투자심사 준비)

□ 공약 변경사항

관리번호 공약명 변경구분 변경내용 변경일 비 고

1-14
충남혁신도시(내포)

종합병원 설립

공약명 당초:충남혁신도시(내포) 공
공의과대학 및 부속병원 설립 23. 5. 공약

이행평가단
의결공약달성확인

지표 임기내 목표 설정 24. 5.




