

3-9

조류탐사과학관 활용 방안 마련 및 결정

관리분야	문화관광				추진상황	정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비 비예산
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○				○		○			○
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀 장 이창현(☎1808) 담당자 이현수(☎1254)	
			○							
주관부서	문화관광과				관련부처	-				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 군 유희시설(조류탐사과학관/수산물웰빙체험관)에 대한 공공기관 및 민간투자 유치로 유희시설 정상화 운영 및 지역경제 활성화 도모
- 사업대상 : 조류탐사과학관 / 수산물웰빙체험관
- 사업내용 : 공공기관 및 민간투자 유치 활동 전개를 통한 다양한 활용방안 마련 및 민선8기 임기내 결정을 통한 활성화 발판 구축

□ 그동안 추진실적

- 2023. 2. ~ 현재 : 대학, 민간기업, 공공기관을 대상으로 유치 활동 전개
 - 지방자치단체(1), 대학(1), 민간기업(2)을 상대로 사업 제안 및 현장 실사 진행
 - 충청남도 해양레저관광벨트구축 계획 수립에 활용 방안 반영 건의 등

□ 문제점 및 대책

- 조류탐사과학관 및 수산물웰빙체험관의 건축물 구조상 활용도가 제한적
 - ⇒ 상대적으로 약점을 보완할 수 있는 교육연구시설, 문화집회시설 등 활용 가능성이 높은 시설에 대한 유치 활동 전개

□ 향후 추진계획

- 공유재산인 조류탐사과학관의 공공성 확보와 활용도를 고려하여 공공기관 유치 대학의 연구·연수시설, 관광산업 활성화 관련 민간투자 유치 등 장래 서부해안 관광벨트가 시작되는 주요 거점으로써 다양한 형태의 활용 방안을 마련하고 구체적 로드맵 구축을 통한 시설 활용 방향을 결정(매각/교환/사용수익허가)

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	타용도 전환 자체 검토	공공기관 및 민간기업 등 투자유치 활동 전개		활용방안 마련 및 결정		-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	유희시설 활용방안 마련	식	1	-	공공기관 및 민간투자 유치 활동 전개		활용방안 마련 및 결정		-
실적				-	대학 1개소, 민간기업 2개소, 자치단체 1개소 등		-		-
달성				-	추진 중		-		-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-

□ 증빙자료 첨부



□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
3-9	홍성 조류탐사과학관 가족휴양타운으로 전환	업무이관	조직개편에 따른 업무이관 (당초 역사문화시설관리사업소 → 변경 문화관광과)	23. 7. 10.	
3-9	홍성 조류탐사과학관 가족휴양타운으로 전환	소요사업비 변경	27,000백만원→ 22백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2022~2028 변경: 2022~2025		
3-9	조류탐사과학관 활용방안 마련 및 결정	공약명, 사업비, 사업기간, 사업내용, 연차별 추진계획, 연차별 투자계획	공약명 변경, 당초: 2022~2025 변경: 2022~2026 22백만원→비예산	24. 5.	공약이행 평가단 의결