

## 4-8

## 여성 복합커뮤니티센터 조성

관리분야	복지행정				추진상황		정상추진			
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
	○		○			○			○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2024~2026			팀 장 박미성(☎1839) 담당자 장지원(☎1947)	
주관부서	가정행복과			관련부처						

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 여성교육·돌봄 등 여성들이 다양한 소통 및 활동을 할 수 있는 복합적인 공간 마련하여 성평등한 참여문화 조성
- 사업대상 : 관내주민
- 사업내용 : 여성 복합커뮤니티센터 조성
  - 1차 : 지역 내 대학교와 협약을 통해 유휴공간 활용방안 모색
  - 2차 : 유휴공간 확보 후 리모델링하여 여성 복합커뮤니티센터 조성

### □ 그동안 추진실적

- 2023. 3. ~ 6. : 타시군 여성복합커뮤니티센터 운영 사례 조사
- 2023. 7. ~ 9. : 신축·원도심 부지 및 지역대학 유휴공간 등의 활용 효율성 검토
- 2024. 1. ~ 2. : 여성복합커뮤니티센터 조성 관련 여성단체협의회 의견 수렴
- 2024. 3. : 충청남도여성가족청소년사회서비스원에 현안과제 「여성회관 운영 활성화를 위한 선진사례 자료 수집 및 시사점 도출」 의뢰

### □ 향후 추진계획

- 2024. : 지역주민 의견을 반영하여 부지 및 활용계획 수립
- 2025. : 여성복합커뮤니티센터 실시설계 및 공사추진
- 2026. : 여성복합커뮤니티센터 개관 및 운영

### □ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	타시군 사례 조사	타시군 벤치마킹 및 지역 내 대학교 활용 방안 협의	부지 및 유휴공간 확보 후 활용계획 수립	여성복합 커뮤니티센터 실시설계 및 공사추진	여성복합 커뮤니티센터 개관 및 운영	여성복합 커뮤니티센터 운영 지속

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
여성 복합커뮤니티 센터 조성	1,500	-	-	-	1,000	500	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,500	-	-	-	1,000	500	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,500	-	-	-	1,000	500	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2025년 개관 이후 매년 430백만원 이상의 센터 운영비 집행 계획

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	여성복합 커뮤니티 센터 조성	개소	1	-	타시군 사례조사	부지 및 유희공간 확보	공사	1	-
실적				-	타시군 사례조사	-	-	-	-
달성				-	달성	-	-	-	-

# □ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	1	-	-	-

# □ 증빙자료 첨부



## 결과보고서(공약사항 관련 여성단체 의견 수렴)

문서번호	가결행복과-11599	주부님	여성복지팀장	가결행복과	일 재
등록일자	2024. 2. 19.	장기현	박이성	진급 2024. 2. 19.	
결재일자	2024. 2. 19.	합 조			
공개여부	불공개(5)				

「여성복지커뮤니티센터 조성」 공약사항 관련하여 홍성군여성단체협의회 공약사항 및 추진상황을 전달하고 의견수렴을 한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 일시 : 2024. 2. 2(금) 11:00 ~ 12:00
- 장소 : 홍성군 여성회관
- 참석대상 : 홍성군여성단체협의회 8개 단체 회장, 여성복지팀장, 담당자
- 내용
  - 공약사항 추진을 위한 여성회관 이전에 대한 여성단체 의견 수렴
  - 여성단체 임원진과 여성복지커뮤니티 조성 예정지(청운대학교 인의관) 현장 답사 진행
- 결과 : 반대 8
  - 주요이유
    - ① 접근성 취약(방문자가 도로로 가기 어려움)
    - ② 화장실 접근성이 떨어짐('기'자 건물의 한쪽 끝에만 화장실이 있음)
    - ③ 수도 사용의 문제(각종 행사 및 봉사활동 추진 시 수도 및 주방 설비 사용의 어려움)
    - ④ 5층 입지(엘레베이터 점검 및 고장 등 발생 시 접근의 어려움)
  - 기타의견 : 기존 여성회관 위치는 새로 짓는 군청 신청사와의 접근성도 좋운데, 그 입지조건을 굳이 포기하고 외진곳으로 임대하여 가는거는 찬성하지 않음.
- 향후 계획
  - 이용자의 의견수렴을 위해 여성회관 프로그램 이용자를 대상으로 여성회관 이전에 대한 설문조사 실시하여 주민 욕구를 파악하고자 함
  - 혁신전략담당관의 공약담당자와 공약 이행의 방향 및 필요성 등에 대한 논의 예정

보고자 직 지방사회복지주사부...성명 : 장 지 원

**홍 성 군 수취하**

7. 사진대치



붙임 여성단체협의회 의견수렴 1부...끝.

---



## 홍 성 군

수신 충청남도지사(복지보육정책과장)  
(경유)

**제목 충청남도여성가족청소년사회서비스원 현안과제 의뢰**

홍성군 여성회관 운영 활성화 세부 추진계획을 수립하고자 '여성회관 운영 활성화를 위한 선진사례 자료 수집 및 시사점 도출'을 주제로 현안과제 의뢰 조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 현안과제 의뢰 조서 1부... 끝.

**홍 성 군 수**

주부님	장기현	여성복지팀장	박이성	가결행복과	진급 2024. 2. 19.
합조자	박성태				
시청	가결행복과-18484	접수			
우	32223	충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 31	홍성군청 가결행복과	/ http://hongseong.go.kr	
전화번호	041-630-1947	팩스번호	041-630-1699	/ jjw009@korea.kr	/ 비공개(5)

한정해동리 중심, 준비된 혁신도시 홍성!

## 현안과제 의뢰 조서

**일련번호 : 2024[일반] -**

요 구 기 관	○ 기 관 : 홍성군	○ 실 과 명 : 가정행복과
과 제 명	○ 여성회관 운영 활성화를 위한 선진사례 자료 수집 및 시사점 도출	
주요 내용	○ 타 지역 여성회관 운영 활성화 사례 발굴 및 수집 ○ 향후 홍성군의 여성회관 운영 개선 방안 모색을 위한 시사점 도출	
요 구 목 적	○ 여성친화도시 조성 목표 중 '여성의 지역사회 활동역량 강화' 실현의 일환 ○ 홍성군 여성회관 운영 활성화 세부 추진계획 수립 예정, 선진사례 자료 검토 필요 ○ 기존 여성회관 운영 개선 방향의 근거 마련	
과 업 내 용	○ 타 지역 여성회관 운영 활성화 사례 수집 정리 ○ 여성친화도시 조성 5대 목표 중 '여성의 지역사회 활동역량 강화' 실현 관련 정책의 방향성 모색을 위한 시사점 도출	
성 과 품 제 출 기	○ 2024. 05. 31.(금)까지	
활 용 용 도	○ 홍성군 여성회관 운영 활성화 세부 추진계획 수립을 위한 기초자료로 활용 ○ 여성친화도시 조성목표('여성의 지역사회 활동역량 강화') 실현 차원에서 지역사회 여성 활동 확산 유도 - 지역여성커뮤니티 공간 활용, 지역여성 네트워크 활성화 등	
담 당 자	○ 성 명 : 장 지 원 주무관 ○ 연 락 처 : 041-630-1947 ○ 전자우편 : jjw9089@korea.kr	
충청남도여성가족청소년사회서비스원 사전 협의 의	○ 협의개요 : 충청남도여성가족청소년사회서비스원 사전 검토 및 의뢰 방법 ○ 협의내용 : 과제 수행범위 및 현안과제 수행요구 절차 검토, 과제 책임자(임우연 선임연구위원) 선정	

※ 현안과제 수행 중 기한, 내용 등 변경 시 : 변경공문 발송(의뢰부서 협조/정책연구실-과제요청부서)

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
4-8	여성 복합커뮤니티센터 조성	소요사업비 변경	1,000백만원→ 1,500백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		연차별 추진계획 공약달성확인지표	2025년 개관→ 2026년 개관	24. 5.	