

공약사항 관리카드

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관리분야 | 지역개발 | 관리번호 | 3-14 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|-------------------------|------------------|------------|----|----------------------------------|-----------------|
| 공 약 명 | 마을만들기 확대 | | | | | | | | | | |
| 사업구분 | 성격별 | | 기간별(임기내) | | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 |
| | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | 기타 | |
| | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | 5,405백만원 |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | | 2018~2022 | | | 팀 장 이승민(☎1486) 담당자 이창철(☎1519) | |
| | | | ○ | | | | | | | | |
| 주관부서 | 건설교통과 | | | | 관련부처 | 농림축산식품부 충청남도 | | | | | |

□ 사업 개요

- 사업목표 : 각종 마을사업 및 융복합(협업) 사업 간의 재구조화를 통해 상호 유기적으로 보완·지원하여 각 사업의 효과 증대
- 사업대상 : 6개 면 10개 마을
 금마(마사), 장곡(상송1, 산성1, 천태1, 신흥2, 가송1), 은하(대천), 서부(신리), 갈산(신곡), 구항(공리)
- 사업내용
 - 기초기반시설확충 등 4개분야
 - 마을공동작업장, 마을공원조성, 마을길꾸미기, 산책로조성, 옷샘복원, 주택개량, 주민역량강화 등

□ 연차별 추진계획

| 비 고 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 임기 후 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 추진계획 | 공사진행 | 공사진행 | 공사진행 | 공사진행 | 공사진행 | 공사진행 |

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|----------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| | 5,405 | - | 736 | 2,301 | 1,068 | 700 | 600 | - |
| 기본 및 시행계획수립 | 500 | - | 150 | 160 | 90 | 100 | - | - |
| 공사비 | 4,905 | - | 586 | 2,141 | 978 | 600 | 600 | - |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 소 계 | 5,405 | - | 736 | 2,301 | 1,068 | 700 | 600 | - |
| 국 비 | 2,125 | - | 515 | 1,610 | - | - | - | - |
| 도 비 | 673 | - | 66 | 157 | 90 | 180 | 180 | - |
| 군 비 | 2,574 | - | 155 | 534 | 945 | 520 | 420 | - |
| 기 타 | 33 | - | - | - | 33 | - | - | - |


□ 그동안 추진실적

- 2019. 5. : 2019년 신규사업 타당성 평가
- 2019. 9. : 2019년 신규사업 확정(마을만들기 마사, 산성1)
- 2020. 2. : 2020년 신규사업 확정(충남형마을만들기 신평2, 가송1, 신평)
- 2020. 6. : 산성1 마을만들기 기본 및 시행계획 승인, 공사착공
- 2021. 9. : 마사 마을만들기 기본 및 시행계획 승인, 공사착공

□ 향후 추진계획

- 2021. 6. : 충남형마을만들기(3개 지구) 기본 및 시행계획 승인 완료
- 2021. 7. : 충남형마을만들기사업(2021년) 공모예정
- 2021. 8. : 충남형마을만들기(3개 지구)공사 착공
- 2022. 12. : 사업완료

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)



2018 탈석탄 친환경 에너지전환 국제컨퍼런스(10.1-10.2)

충 청 남 도

수신 수신자 참조
(경유)


제목 2019년도 일반농산어촌개발 신규사업 정부예산(안) 통보

1. 농림축산식품부 지역개발과-3819(2018.08.31.)호와 관련됩니다.

2. 2019년도 일반농산어촌개발 신규사업 정부예산(안)을 붙임과 같이 알려드리니, 시·군에서는 예산 확보, 관련 법령 검토 및 사전절차 이행 등 원활한 사업추진을 위한 준비에 만전을 기하시기를 바랍니다.

※ 관련부서가 아닌 경우 해당부서에 이송 또는 공람 조치

붙임 2019년도 일반농산어촌개발 신규 사업 예산(안) 1부. 끝.



장곡면 천대1리 창조적마을 만들기사업 | 경관·생태 | 기본계획

· 위치 : 충청남도 홍성군 장곡면 천대1리 / 당곡마을, 백제마을 (지역면적 2개)
· 면적 : 150(당곡 114ha, 당곡계 36ha, 기타 17ha) 사업기간 : 2018~2022년(5년)
· 사업비 : 453백만원 사업비 : 453백만원

관악 1 장계운 사골길, 마을경관 만들기
 사업 1 행정안전-무원천 주변경관 정비
 44 44(당곡계 2개)
 44 44(당곡계 2개)
 44 44(당곡계 2개)

관악 2 함께 어울림공간, 문화경관 만들기
 사업 2 양곡생태원
 사업 3 한류생태마당 조성

관악 3 주민 참여형, 재생마을 만들기
 사업 4 지역역량강화
 44 44(당곡계 2개)
 44 44(당곡계 2개)
 44 44(당곡계 2개)

위시되는 특색있는 천대1리 아름다운 마을, 쾌적한 **살터**