

□ 그동안 추진실적

기 간	추진계획	추진실적	비 고
2018년	도시계획도로 개설	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업 추진중 14건 <ul style="list-style-type: none"> - 홍성 북서부순환 도시계획도로개설(대로2-1호) - 신동아아파트~대왕주유소 도로확장사업(중로1-7호) - 홍성읍 대교리 도시계획도로개설(소로2-187호) - 오관11리 도시계획도로개설(소로2-127호) - 덕명초~신촌삼거리간 도로개설(중로2-1호) - 갈산 도시계획도로 개설사업(소로2-24호) - 서해삼육초~광천중교간 연결도로개설(소로1-3호) - 오관8리 도시계획도로개설(소로2-28호) - 농어촌공사~월산2구 연결도로개설(중로1-10호) - 홍성읍 대교3리 도시계획도로 개설(소로1-1호) - 미주아파트~우주은하아파트 도시계획도로 개설(소로2-28호) - 홍성의료원~홍성중학교간 도시계획도로 개설(소로2-34호) - 광천고~거성아파트간 도시계획도로 개설(소로2-22호) - 남장3리 도시계획도로 개설(소로2-76호) ● 사업 완료 2건 <ul style="list-style-type: none"> - 고암2구 도시계획도로개설(소로2-63호)(2차 구간) - 광천읍 신진리 도시계획도로개설(소로3-38호) 	
2019년	도시계획도로 개설	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업 추진중 17건 <ul style="list-style-type: none"> - 홍성 북서부순환 도시계획도로개설(대로2-1호) - 오관11리 도시계획도로개설(소로2-127호) - 덕명초~신촌삼거리간 도로개설(중로2-1호) - 오관8리 도시계획도로개설(소로2-28호) - 농어촌공사~월산2구 연결도로개설(중로1-10호) - 홍성읍 대교3리 도시계획도로 개설(소로1-1호) - 미주아파트~우주은하아파트 도시계획도로 개설(소로2-28호) - 홍성의료원~홍성중학교간 도시계획도로 개설(소로2-34호) - 남장3리 도시계획도로 개설(소로2-76호) - 제일은행~신천아파트간 도로개설사업(홍성소로3-8호) - 현대아파트~세광아파트간 도로개설사업(홍성소로2-170호) - 조양문~구 하나은행간 도로확장사업(홍성대로3-1호) - 마구형사거리 교차로개선사업(홍성중로3-1, 1-1호) - 광천 원동시장 도로개설사업(광천소로3-25호) - 엄마슈퍼~림스모텔간 도로개설사업(홍성소로3-119호) - 코오롱보일러~원우주택간 도로개설사업 - 부흥슈퍼~칠성빌라간 도로개설사업(홍성중로2-3호) ● 사업 완료 5건 <ul style="list-style-type: none"> - 신동아아파트~대왕주유소 도로확장사업(중로1-7호) - 홍성읍 대교리 도시계획도로개설(소로2-187호) - 서해삼육초~광천중교간 연결도로개설(소로1-3호) - 광천고~거성아파트간 도시계획도로 개설(소로2-22호) - 갈산 도시계획도로 개설사업(소로2-24호) 	
2020년	도시계획도로 개설	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업 추진중 19건 <ul style="list-style-type: none"> - 홍성 북서부순환 도시계획도로개설(중로1-6호, 중로1-10호) - 오관11리 도시계획도로개설(소로2-127호) - 오관8리 도시계획도로개설(소로2-28호) - 미주아파트~우주은하아파트 도시계획도로 개설(소로2-28호) - 홍성의료원~홍성중학교간 도시계획도로 개설(소로2-34호) - 제일은행~신천아파트간 도로개설사업(홍성소로3-8호) - 현대아파트~세광아파트간 도로개설사업(홍성소로2-170호) - 조양문~구 하나은행간 도로확장사업(홍성대로3-1호) - 마구형사거리 교차로개선사업(홍성중로3-1, 1-1호) - 광천 원동시장 도로개설사업(광천소로3-25호) - 엄마슈퍼~림스모텔간 도로개설사업(홍성소로3-119호) - 코오롱보일러~원우주택간 도로개설사업 - 보건소~새뜰마을지구간 도시계획도로개설사업 - 홍성여고~대교2리 마을회관간 도시계획도로 개설사업 - 청소년 문화의집 진입도로 개설사업 - 농어촌공사~월산2구 연결도로개설(중로1-10호) - 홍성읍 대교3리 도시계획도로 개설(소로1-1호) - 덕명초~신촌삼거리간 도로개설(중로2-1호) - 부흥슈퍼~칠성빌라간 도로개설사업(홍성중로2-3호) ● 사업 완료 1건 <ul style="list-style-type: none"> - 남장3리 도시계획도로 개설(소로2-76호) 	

기 간	추진계획	추진실적	비 고
2021년	도시계획도로 개설	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업 추진중 17건 <ul style="list-style-type: none"> - 홍성 북서부순환 도시계획도로개설(중로1-6호,중로1-10호) - 홍성의료원~홍성중학교간 도시계획도로 개설(소로2-34호) - 동양양복점~우정오토바이간 도로개설(소로2-29호) - 코오롱보일러~원우주택간 도로개설사업 - 엄마슈퍼~림스모델간 도로개설사업(홍성소로3-119호) - 제일은행~신천아파트간 도로개설사업(홍성소로3-8호) - 현대아파트~세광아파트간 도로개설사업(홍성소로2-170호) - 보건소~새뜰마을지구간 도시계획도로개설사업 - 신량1동~광천읍사무소간 도시계획도로 개설 - 새마을회관~농어촌공사간 도로개설 - 옥암지구~홍성경찰서교차로간 도시계획도로 개설 - 광천우체국~하상주차장간 도시계획도로 개설(광천소로2-8호) - 갈산119안전센터~이동교간 도시계획도로 개설 - 대교3리~의사총간 도시계획도로 개설 - 소향1리 도시계획도로 개설 - 오관5리 도시계획도로 개설 - 홍성여고~대교2리 마을회관간 도시계획도로 개설 ● 사업 완료 2건 <ul style="list-style-type: none"> - 대교3리 도시계획도로 개설(소로1-1호) - 덕명초~신촌삼거리간 도로개설(중로2-1호) 	

□ 문제점 및 대책

- 홍성군 제2016-1050호 홍성군 미집행 군계획시설 단계별집행계획에 따라 도시계획도로 개설 적극 추진할 계획이나,
 - 많은 군비가 소요됨에 따라 재정 여건상 2021년까지 도시계획도로로 시설 결정된 지역에 대한 100% 도로개설 불가
- ⇒ 2021년까지 도시계획도로 개설률 60%를 목표로 사업 추진 및 사업 투자 대비 효과를 극대화 할 수 있는 노선에 대한 도로개설

□ 향후 추진계획

- 장기미집행시설(도로) 집행률 제고를 위하여 예산확보 및 단계별집행계획대로 사업 추진 노력

□ 증빙자료 첨부 (2021년 준공사진)



덕명초 ~ 신촌삼거리간 도로개설(중로2-1호)



대교3리 도로개설(소로1-1호)