

공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-6
-------------	-----------------	-------------	------------

공 약 명	생활문화센터 조성 및 예술 동아리 지원										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○			○		5,168백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2018~2022			팀 장 김태기(☎1813) 담당자 조아라(☎1778) 한예빛(☎1260)	
			○								
주관부서	문화관광과				관련부처	문화체육관광부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 문화향유를 위한 인프라 확보를 통해 지역문화예술 창달에 기여
- 사업대상 : 홍성군민
- 사업내용 : 생활문화센터 조성 및 문화예술 단체 활동 지원
 - 위 치 : 홍성군 홍성읍 옥암리 1142번지
 - 사업비 : 3,600백만원(국 1,012, 군2,588)
 - 내 용 : 지하1층·지상3층, 연면적 1,378㎡, 건축면적 541㎡
 - ☞ 지하1층 기계실, 1층·2층 생활문화센터(작은도서관), 3층 생활문화센터

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획		· 생활문화센터 조성계획수립 · 예술동아리 활동 지원	· 생활문화센터 부지선정 및 세부계획수립 · 예술동아리 활동지원	· 기본실시설계 및 공사 진행 · 예술동아리 활동지원	· 생활문화센터 개관 · 예술동아리 활동지원	· 예술동아리 활동지원

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	5,168	148	206	313	791	1,960	1,750	
생활문화센터 조성	3,600	-	-	-	550	1,650	1,400	-
예술동아리 지원	1,568	148	206	313	241	310	350	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	5,168	148	206	313	791	1,960	1,750	-
국 비	1,012	-	-	-	450	212	350	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	4,156	148	206	313	341	1,748	1,400	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적


○ 생활문화센터 조성 사업

- 2019. 9. : 문체부 2020년 생활soc 공모사업 선정
- 2019. 11. : 기본계획 및 타당성 검토 용역 착수
- 2019. 12. : 사업부지 토지매입 완료
- 2020. 2. : 기본계획 및 타당성 검토 용역 완료
- 2020. 3. : 공유재산심의회 및 공유재산 관리계획 심의 의결
- 2020. 6. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020. 8. : 홍성군 건축위원회 건축심의
- 2020. 9. : 생활문화센터 건립 설계공모 공고
- 2020. 11. : 생활문화센터 건립 설계 작품 선정
- 2020. 12. : 생활문화센터 건립 건축설계 용역 착수

○ 예술동아리 지원

- 2018. 1. ~ 12. : 홍성사진동우회 정기회원전 등 총 27개 단체 군비지원
(전년도 대비 지원액 58,000천원 증액)
- 2019. 1. ~ 12. : 내포옛터이야기 3집발간 등 30여개 단체 313백만원
군비지원(2019. 4. 기준)
- 2020. 2. : 문화예술단체 및 동아리 문화예술공모사업 추진
지역문화예술활동 공모사업, 경상사업, 행사사업 공모
- 2020. 12. : 문화예술활동 공모사업 완료 및 사업평가
- 2021. 2. : 문화예술활동 공모사업 심사 및 선정
- 2021. 4. : 보조금 교부 및 활동 모니터링

□ 증빙자료 첨부 ※좌(미술동아리 '색동'), 우 (코리아퓨전오케스트라)



□ 향후 추진계획

○ 생활문화센터 조성 사업

- 2021. 7. : 생활문화센터 건립 건축설계 용역 완료
- 2021. 8. : 생활문화센터 건립공사 착공
- 2022. 12. : 생활문화센터 건립공사 준공 및 개관

○ 예술동아리 지원

- 2021. 12. : 지역문화예술활동 공모사업 최종 사업평가
- 2022. 1. : 2022년 지역문화예술활동 공모사업 공고
- 2022. 2. : 2022년 지역문화예술활동 공모사업 심사
(부서자체평가 + 외부심사위원 평가 반영)