

공약사항 관리카드

| | | | |
|------|------|------|------|
| 관리분야 | 복지교육 | 관리번호 | 6-12 |
|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----------|----|------|-----------|-----|-----|----------------------------------|----|--------|
| 공 약 명 | 스케이트장 조성 | | | | | | | | | | |
| 사업구분 | 성격별 | | 기간별(임기내) | | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 |
| | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | 기타 | |
| | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 350백만원 |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2019~2020 | | | 팀 장 김현기(☎1809) 담당자 박연희(☎1988) | | |
| | | | ○ | | | | | | | | |
| 주관부서 | 교육체육과 | | | | 관련부처 | 문화체육관광국 | | | | | |

□ 사업 개요

- 사업목표 : 군민이 부담 없이 가족과 함께 즐길 수 있는 여가공간 제공
- 운영기간 : 2020. 1. ~ 2020. 2.(약 50일)
 - 설치기간 : 2019. 12. ~ 2020. 1. (약 20일)
 - 철거기간 : 2020. 2. ~ 3. (약 20일)
- 위 치 : 홍주종합경기장 內 보조트랙 및 주차장(홍성읍 흥덕서로 78)
- 규 모 : 야외 스케이트장 외 부대시설
 - 아이스링크 : 1,400㎡
 - 부대시설 : 매표소, 대여소, 매점, 휴게실, 상황실, 기계실, 의무실, 화장실 등
- 운영시간 : 10:00 ~ 18:00(토·일요일, 공휴일 20:00까지)
- 입 장 료 : 무료
- 장비 대여료 : 2,000원(1회 2시간 기준)

□ 연차별 추진계획

| 비 고 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 임기 후 |
|------|---|---|-------|-------|-------|------|
| 추진계획 | <ul style="list-style-type: none"> • 타기관 견학 • 2019년 예산 확보 | <ul style="list-style-type: none"> • 계획 수립 • 대행사 선정 • 스케이트장 운영 | | | | |

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 스케이트장 조성 | 1,440 | - | - | 350 | 350 | 370 | 370 | |

○ **재원별**

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 소 계 | 1,440 | - | - | 350 | 350 | 370 | 370 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 군 비 | 1,440 | - | - | 350 | 350 | 370 | 370 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ **그동안 추진실적**

- 2019. 2. : 세종시 스케이트장 운영 현황 벤치마킹
- 2019. 9. : 2019년 스케이트 운영 및 설치 용역 계획 수립
- 2019. 10. ~ 11 : 제안서 평가(1차: 서류, 2차: 제안서 발표) 및 사업자 선정
- 2019. 11. ~ 12 : 스케이트장 설치
- 2020. 1. ~ 2. : 스케이트장 운영(5,100여명 이용), 코로나19관련 조기폐장
- 2020. 2. ~ 3. : 스케이트장 철거 및 사업 완료

□ **문제점 및 대책**

- 홍주종합경기장 내 보조트랙 및 주차장에 조성하였으나 접근성이 어려워 이용객들의 불편에 따른 설치 장소 재검토
- 접근성이 편리한 장소 선정과 전기, 수도 및 인터넷 등 기반시설 선제적 설치 필요
- 야외스케이트장 운영 시 무료 이용으로 전환코자 하오나 운영비 관련 비용 증대로 사업비 증액이 불가피함

□ **향후 추진계획**

- 야외스케이트장 설치 및 운영 관련 재검토

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)



지역 > 대전·충남

홍성군, 야외 스케이트장 개장...내달 23일까지 운영

홍성=뉴스1 김현진 기자 | 2020-01-08 17:23-08



충남 홍성군이 겨울방학을 맞아 야외 스케이트장을 개장한다.

9일 군에 따르면 홍주종합경기장 내 1300㎡ 규모의 야외 아이스링크 스케이트장과 열대장을 조성, 10일부터 2월 23일까지 45일간 운영할 예정이다.

임장료는 스케이트, 안전모, 전용열대 등 장비대여료를 포함해 1시간 이용 기준 2000원을 받는다.

운영시간은 오전 10시부터 오후 6시 30분까지이며, 주말 및 공휴일에는 오후 8시 30분까지 연장한다.

