

공약사항 관리카드

관리분야	복지교육	관리번호	6-5
------	------	------	-----

공 약 명	초등학생 방과 후 돌봄 확대										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○	○	2,334백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2018 ~ 2022			팀 장 이혁민(☎1890) 담당자 오지훈(☎1939)	
			○								
주관부서	가정행복과				관련부처	보건복지부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 방과후돌봄 확대 운영으로 빈틈없는 돌봄 체계 구축 및 저출산 극복
- 사업대상 : 초등1~6학년(소득수준과 무관한 돌봄이 필요한 아동)
- 사업내용 : 초등학교 내 돌봄센터를 설치하여 지자체 중심의 방과후돌봄 확대운영
☞ 초등 1학년, 20시까지 연장운영, 급·간식 제공

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	<ul style="list-style-type: none"> · 지역돌봄MOU체결 · 돌봄센터 설치 · 개소식 및 운영 	돌봄센터 운영	돌봄센터 운영	돌봄센터 운영	돌봄센터 운영	돌봄센터 운영

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	2,334	-	380	652	453	449	400	
센터구축(시설비)	436	-	335	-	101	-	-	
운영비	1,898	-	45	652	352	449	400	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	2,334	-	380	652	453	449	400	-
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-
군 비	2,124	-	170	652	453	449	400	-
기타(kb후원)	210	-	210	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2018. 2. 홍성군 돌봄 확대 계획 수립(홍성교육지원청 협의)
- 2018. 5. 군↔교육지원청↔초등학교 돌봄 협력 MOU 체결
- 2018. 6. 온종일돌봄 선도사업 공모선정(관계부처 합동 / 8억원)
- 2018. 7. KB금융지주 사회공헌사업 기부금 지원(2.1억원)
- 2018. 8.~9. 방과후돌봄교실 설치 및 리모델링 공사 설계
- 2018. 10. 착공 및 돌봄 인력 채용
- 2018. 12. 방과후돌봄센터 개소식(2018.12.3.) 및 운영
- 2019. 3. 외부 프로그램 운영 위탁(1억)
- 2019. 4. 지역돌봄협의체 및 실무협의체 구성·운영
- 2019. 6. 온종일돌봄 선도사업 공모사업 인센티브(1.5억원)
- 2019. 8. 운영위원회 위촉
- 2019. 10. 방과후돌봄센터 이용아동 만족도 조사
- 2019. 12. 2020년 이용아동 선정계획 및 운영계획 수립
- 2020. 1. 2020년 이용아동 신청서 접수
- 2020. 2. 2020년 이용아동 선정 및 기간제근로자 채용
- 2020. 3. 온종일돌봄 유공 기관 표창 수령
- 2020. 5.~10. 아동복지 관련업무 종사자 역량강화 프로그램 운영
- 2021. 2. 방과후돌봄센터 4호점 개소

□ 문제점 및 대책

- 2020년 교육부 온종일돌봄 생태계구축 선도사업 종료로 2021년부터 교육부 예산 미지원
→ 2021년 예산(군비) 편성(2020년 군비 94백만원 → 2021년 449백만원)

□ 향후 추진계획

- 돌봄관련 공모사업 발굴 → 국비 미지원 돌봄센터(1~2호점) 운영비 마련

