

1-11

## 천수만 수산자원보호구역 해제

관리분야	지역경제				추진상황	정상추진(사업 추진 중)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○			○		44백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2025					팀 장 이용호(☎1896) 담당자 이덕하(☎1993)
			○								
주관부서	해양수산과				관련부처	해양수산부 충청남도					

## □ 사업 개요

- 사업목표 : 해양수산 및 관광 인프라 구축 기반 마련 및 지역활성화 도모
- 사업대상 : 서부면 해안가 일원(1km<sup>2</sup> 이내)
- 사업내용
  - 충남도지사 권한 범위인 1km<sup>2</sup> 이하 수산자원보호구역 해제 추진
  - 군관리계획 결정(변경) 및 전략환경영향평가 용역 추진을 통한 해제

## □ 그동안 추진실적

- 2022. 3. : 천수만 수산자원보호구역 타당성 연구용역 최종보고서 완료(충남도)
- 2023. 3. : 해안가 해제 필요지역 선정 및 용역 설계 추진
- 2023. 5. : 군관리계획 재정비 용역 중복사항 일괄추진(교통·경관·재해·지형)
  - ↳ 도시재생과 통합추진에 따른 436백만원 예산 절감(기존480백만원→변경44백만원)
- 2023. 7. : 해상부분((주)삼안) 및 육역부분(세일종합기술) 착수 완료
- 2023. 10. : 해제구역 기점(육역부-지번, 해역부-경·위도)확정 및 도서 작성
- 2023. 11. : 해제구역 기점 확정에 따른 군 정책협의회 보고
- 2023. 12. : 군관리계획결정(수산자원보호구역 해제)기초 조사 완료

## □ 문제점 및 대책

- (해양수산부) 관광자원개발을 위한 해제에 대해 부정적으로 협의 부동의 가능
  - ↳ 충남도지사 권한범위 1km<sup>2</sup> 이하 해제 추진으로 해양수산부 협의 미실시
- (환경청) 환경적 측면에서 구체적인 생태계·환경조사 요구시 협의 지연 가능
  - ↳ 필요시 구체적인 환경조사를 포함한 전략환경영향평가 용역 추가 실시
- (충남도) 해역부 해제 근거 부족(해역부 구체적인 개발계획·확보예산 없음)
  - ↳ 충남도 수산자원보호구역 타당성 연구용역결과에 따른 지역 해제



□ **공약달성 확인지표**



구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	해안가 수산자원 보호구역 해제	식	1	-	-	1	-	-	-
실적				-	2				
달성				추진중	추진중				

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	2

□ **증빙자료 첨부**

 <p style="text-align: center;"><b>홍 성 군</b></p> <p>수신 회계과장 (경유) 제목 감독공무원 지정 통보[군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정(해안부 일부해제) 도서작성 용역]</p> <p>「지방자치단체들 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따라 「군관리계획(수산자원보호구역해제)결정(해안부 일부해제) 도서작성 용역」에 대한 감독공무원을 아래와 같이 통보합니다.</p> <p>□ 감독공무원 지정 내역</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>용역명</th> <th>용역기간</th> <th>계약액 (단위:원)</th> <th>계약업체</th> <th>감독공무원</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>군관리계획(수산자원보호구역해제)결정(해안부 일부해제) 도서작성 용역</td> <td>2023.7.03. ~ 2024.6.26.</td> <td>19,800,000 (부가세포함)</td> <td>(주)삼안 대표:최동식</td> <td>지방해양수산주사보 이덕하</td> </tr> </tbody> </table> <p>끝.</p> <p style="text-align: center;"><b>해양수산과장</b></p> <hr/> <p>주무관 이덕하    수신과원담당 이종호    해양수산과장 장동준    2023. 7. 7.</p> <p>협조자</p> <p>시청 해양수산과-6553    접수</p> <p>우: 32228 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27, 해양수산과 / hongseong.go.kr</p> <p>전화번호 0416301993    팩스번호 0416301643 / andbu11@korea.kr / 대국민 공개</p> <p style="text-align: center;">환경해범의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!</p>	용역명	용역기간	계약액 (단위:원)	계약업체	감독공무원	군관리계획(수산자원보호구역해제)결정(해안부 일부해제) 도서작성 용역	2023.7.03. ~ 2024.6.26.	19,800,000 (부가세포함)	(주)삼안 대표:최동식	지방해양수산주사보 이덕하	 <p style="text-align: center;"><b>홍 성 군</b></p> <p>수신 도시재생과장 (경유) 제목 군관리계획 결정(변경) 관련 수산자원보호구역 해제 행정절차 요청</p> <p>군수님 공약사업 「수산자원보호구역 해제」를 위한 행정절차 추진을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.</p> <p>붙임 : 수산자원보호구역 해제 조서 1부. 끝.</p> <p style="text-align: center;"><b>해양수산과장</b></p> <hr/> <p>주무관 이덕하    수신과원담당 이종호    해양수산과장 장동준    2024. 1. 10.</p> <p>협조자 주무관 김동호</p> <p>시청 해양수산과-511    접수</p> <p>우: 32228 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27, 해양수산과 / hongseong.go.kr</p> <p>전화번호 041-630-1993    팩스번호 041-630-1643 / andbu11@korea.kr / 비공개(외)</p> <p style="text-align: center;">환경해범의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!</p>
용역명	용역기간	계약액 (단위:원)	계약업체	감독공무원							
군관리계획(수산자원보호구역해제)결정(해안부 일부해제) 도서작성 용역	2023.7.03. ~ 2024.6.26.	19,800,000 (부가세포함)	(주)삼안 대표:최동식	지방해양수산주사보 이덕하							
<p>군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정 기초조사 용역 착수</p>	<p>군관리계획(수산자원보호구역해제)결정 위치선정에 따른 행정절차 요청</p>										

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
1-11	천수만 수산자원보호구역 해제	소요사업비 감액	480백만원 → 44백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2023~2024 변경: 2023~2025		