

2-8

축사시설·장비 현대화 지원

관리분야	농어촌환경				추진상황	이행 후 계속추진(사업 추진 중)				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○		○		○		○	22,429백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀장 김경자(☎1827) 담당자 김태준(☎1973) 이동훈(☎1975)	
			○							
주관부서	축산과				관련부처	농림축산식품부				

□ **사업 개요**

- 사업목표 : 선진 축산 시스템 구축과 환경개선을 통한 생산성 향상 및 축산업 경쟁력 강화
- 사업대상 : 관내 축산 농가
- 사업내용 : 노후 축사시설 현대화 및 각종 장비 지원
 - 축사시설 현대화 : 축사 신축, 개축, 개보수, 시설교체 지원
 - 축산분야 ICT 융복합 확산 : CCTV, 배합기, 환경제어기, 생체감지기 등 ICT 장비 지원

□ **그동안 추진실적**

○ 축사시설 현대화사업

〈2022년 사업대상자〉

- 2022. 4. : 중소규모 총 5농가, 대규모 1농가 사업대상자 선정
- 2022. 8. : 중소규모 1농가 사업 완료
- 2023. 1. : 중소규모 1농가 사업 완료
- 2023. 3. : 중소규모 1농가 기성금 신청 및 지급 완료

〈2023년 사업대상자〉

- 2023. 3. : 대규모 1농가 사업 대상자 선정
- 2023. 8. : FTA기금 1농가(산불 피해농가) 사업대상자 추가 선정
- 2023. 10. : FTA기금 1농가(산불 피해농가) 사업 완료 및 융자금 지급 완료

〈2024년 사업대상자〉

- 2024. 1. : 8농가(FTA기금 4농가, 이차보전 4농가) 1차 선정

○ 축산분야 ICT 융복합 확산사업

〈2023년 사업대상자〉

- 2023. 4. : 사업 대상자 3농가 선정
- 2023. 12. : 3농가 사업 완료
- 2023. 12. : 전 농가 보조금 지급 및 융자 실행 완료
- 2023. 12. : 스마트축산 패키지 시범사업 대상자 5농가 선발
- 2024. 2. : 5농가 사업 완료 및 보조금 지급 예정

〈2024년 사업대상자〉

- 2023. 10. : 사업희망자 8농가 신청 접수
- 2024. 2. : 신청농가 대상 농장 컨설팅 후 사업대상자 선정 예정

□ **향후 추진계획**

- 사업 효과 향상을 위해 적기 사업 완료될 수 있도록 농가 지속 독려

□ **연차별 추진계획**

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	축사·축산시설, ICT 융복합 장비 지원	축사·축산시설, ICT 융복합 장비 지원	축사·축산시설, ICT 융복합 장비 지원	축사·축산시설, ICT 융복합 장비 지원	축사·축산시설, ICT 융복합 장비 지원	축사·축산시설, ICT 융복합 장비 지원

□ **연차별 투자계획**

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	17,516	-	5,803	1,313	3,800	2,000	4,600	-
축사시설 현대화사업	13,124	-	4,775	849	3,000	1,000	3,500	-
축산분야 ICT 융복합 확산	4,392	-	1,028	464	800	1,000	1,100	-

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	17,516	-	5,803	1,313	3,800	2,000	4,600	-
국 비	1,317	-	308	139	240	300	330	-
용 자	12,657	-	4,295	912	2,800	1,300	3,350	-
자 담	3,542	-	1,200	262	760	400	920	-

□ **연차별 재원 확보 및 집행내역**

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	7,136	4,156	5,803	3,343	1,333	813	-	-	-	-	-	-
국 비	453	434	308	295	145	139	-	-	-	-	-	-
용 자	5,216	2,727	4,295	2,215	921	512	-	-	-	-	-	-
자 담	1,467	995	1,200	833	267	162	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	현대화, ICT 사업완료	개소	42	13	5	8	6	10	-
실적	현대화, ICT 사업완료	개소	42	13	9	-	-	-	-
달성	현대화, ICT 사업완료	개소	42	달성	달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송·보도	설문조사	기타
0	0	2	0	0

□ **증빙자료 첨부**

大田日報

홍성 축산농가 환경개선 경쟁력 강화

郡, 17개 농가 축사시설 현대화 등 56억 지원

[홍성] 전국 최대 축산단지인 홍성군이 선진 축산시스템 구축과 축산환경 개선을 통해 축산농가의 경쟁력 강화에 나선다. 군에 따르면 지난해 농림축산식품부로부터 축산분야 ICT 융복합 확산사업 10농가와 축사시설 현대화사업 7농가 등 총 17농가가 선정됐다. 이들 축산농가는 보조금과 융자금 포함 56억여 원이 지원된다. 축산분야 ICT 융복합 확산사업은 축산농가에 생산비 절감과 최적의 사양관리를 위해 내·외부 온·습도 관리 스마트 시스템, 사료 및 급수관리기, 생산 및 경영관리 시스템 등 ICT 융복합 장비 설치를 지원해 스마트 축사를 구축한다. 축사시설 현대화 사업은 한·미, 한·EU, 영연방 FTA(자유무역협정) 체결 등 시장개방에 대응하기 위해 축사, 축산시설, 방역시설, 경관개선 등 축사의 현대화를 이끈다.

2022년 05월 16일 (월)
12면 지역



현대화 사업 완료(은하)



ICT 융복합 확산사업 완료(결성)

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
2-8	축사시설·장비 현대화 지원	소요사업비 변경	28,202백만원 → 17,516백만원	23. 11.	공약이행평가단 의결