

| 관리분야 | 문화관광 | | | | 추진상황 | 정상추진(사업 추진 중) | | | | | |
|------|-------|----|----------|----|------|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------|
| 사업구분 | 성격별 | | 기간별(임기내) | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 | |
| | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | | 기타 |
| | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 50백만원 |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2023~2024 | | | 팀 장 이봉재(☎1897) | | |
| 주관부서 | 해양수산물 | | | | 관련부처 | 해양수산물부 | | | 담당자 김병기(☎1798) | | |

□ 사업 개요

- 사업목표 : 국가중요어업유산 지정을 통한 가치제고(관광, 브랜드화)
- 사업대상 : 광천토굴새우젓 수산물가공업
- 사업내용
 - 광천토굴새우젓업 해양문화유산 등재(국가중요어업 유산 지정)
 - 광천토굴새우젓 산업을 활용한 지역 발전방안 논리성 개발 및 연계사업 발굴

□ 그동안 추진실적

- 2023. 5. : 광천토굴새우젓 웅암마을발전 기본계획 수립 용역 발주
- 2023. 6. : 해양수산물부 담당자 국가중요어업유산 업무 협의
- 2023. 7. : 광천읍 웅암마을 주민협의체(13명) 구성 및 현장 포럼
- 2023. 8. : 해수부 고시 어업유산지정 관리기준 개정(수산물가공업포함)
- 2023. 11. : 국가중요어업유산 지정 신청(해양수산물부)
- 2023. 11. : 해양수산물부(어촌어항과) 방문 선정 당위성 및 필요성 설명
- 2024. 1. : 국가중요어업유산 지정 평가 사전 대응 계획(안) 방침

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 추진계획

- 2024. 1. : 서류평가
- 2024. 5~7. : 현장평가
- 2024. 9~12. : 최종 심사 및 결과 발표

□ 연차별 추진계획

| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 추진계획 | 국가중요어업유산 관련 기관 협의 | 국가중요어업 유산 지정 공모 추진 발전방안 용역 발주 | 국가중요어업유산 현장평가 및 지정 | 지정 시 옹암마을 개발 추진 | 지정 시 옹암마을 개발 추진 | - |

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|-----------------------------------|---|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 광천토굴새우젓 옹암마을 발전기본계획 수립용역 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|----|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | | 임기 중 확보 및 집행내역 | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 확보 | 집행 | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | |
| | | | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 |
| 소 계 | 50 | - | - | - | 50 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 50 | - | - | - | 50 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 계약에 따른 차액(1백만원)

□ **공약달성 확인지표**

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|-----------------------|----|----------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-----|
| 계획 | 국가중요어 업유산 지정달성도 | % | 어업 유산 선정 | 30% | 60% | 100% (등재) | - | - | - |
| 실적 | | | | 추진중 | 추진중 | 추진중 | | | |
| 달성 | | | | | | | | | |

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |

□ **증빙자료 첨부**



토굴 내부



토굴 새우젓



광천 토굴 위치도