

5-2

광천 토굴새우젓, 김 활성화

관리분야	균형발전				추진상황	이행 후 계속추진(사업 추진 중)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
		○	○			○		○	○	○	9,463백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀 장 이봉재(☎1897)		
			○			해양수산부 충청남도		담당자 손혜림(☎1779)			
주관부서	해양수산물				관련부처			담당자 박선형(☎1266)			

□ 사업 개요

- 사업목표 : 광천 조미김과 토굴새우젓의 명성을 유지하기 위한 투자 및 관리
- 사업대상 : 관내 수산식품(김, 새우젓) 가공·판매업체
- 사업내용
 - 수산물 산지가공시설 지원 확대로 시설 현대화 추진
 - 수산물 소비촉진 등을 통한 지역 수산물(김, 새우젓)의 홍보 및 브랜드 강화

□ 그동안 추진실적

- 2023. 2. : 수산물 산지가공시설 및 소비촉진 사업 대상자 모집
- 2023. 3. : 수산물 산지가공 시설 사업 대상자 확정(2개소)
- 2023. 4. : 수산물 소비촉진 사업 대상자 확정(4개소)
- 2023. 6. : 수산물 소비촉진 사업 대상자 보조금 지급 및 사업 추진
- 2023. 6.~10. : 수산물 산지가공시설 착공(1개소) 및 행정절차 추진(1개소)
- 2023. 12. : 수산물 소비촉진 사업 완료(4개소)
- 2023. 12. : 수산물 산지가공시설 사고이월(2개소)

□ 문제점 및 대책

- 수산물 산지가공시설 지원사업 사고이월(2개소)
 - : 건축허가 지연(2023. 12.)으로 이월, 사업계획 변경(2023. 9.)에 따른 추진절차 기간 필요
 - 2024년 상반기 내 사업완료 독려 및 추진상황 수시 점검

□ 향후 추진계획

- 2024. 1.~ 6. : 수산물 산지가공시설 지원 사고이월(2개소) 사업 완료

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소	수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소	수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소	수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소	수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	9,463	-	1,025	2,138	2,100	2,100	2,100	-
수산물 산지 가공시설지원	9,000	-	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-
수산물 소비촉진	463	-	25	138	100	100	100	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	9,463	-	1,025	2,138	2,100	2,100	2,100	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	3,685	-	400	825	820	820	820	-
군 비	2,093	-	220	493	460	460	460	-
기 타	3,685	-	405	820	820	820	820	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	4,963	1,821	1,025	889	2,138	932	1,800	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,960	724	400	347	825	377	735	-	-	-	-	-
군 비	1,178	426	220	191	493	235	465	-	-	-	-	-
기 타	1,825	671	405	351	820	320	600	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	수산물 소비촉진, 수산물 산지가공시설 등 보조사업 완료	개소	25	5개소	5개소	5개소	5개소	5개소	
실적		개소	9	5개소	4개소	-	-	-	
달성		여부		달성	일부달성 (2개소 이월추진중)				

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타(문자)
-	-	1	-	6

□ **증빙자료 첨부**



수산물 산지가공시설 내 가공설비 납품완료



수산물 소비촉진 관련 축제 현장 일원(광천)