

5-10

홍성 유기농업특구 축제 추진

관리분야	균형발전					추진상황	이행 후 계속추진(당해년도 사업완료)				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비에산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		282백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀 장 조순영(☎1824) 담당자 김수진(☎1561)		
			○								
주관부서	농업정책과				관련부처	농림축산식품부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 홍성유기농업특구와 친환경농업 홍보를 위한 축제 추진
- 사업대상 : 친환경농업인, 소비자, 지역주민
- 사업내용
 - 친환경농업 및 생물다양성의 중요성을 알릴 수 있는 체험형 축제 추진
 - 친환경농산물 소비 촉진 및 친환경농업의 역사와 가치 홍보
 - 군 추진 행사와 연계하여 축제 효율성 및 유기농업 홍보 극대화

□ 그동안 추진실적

- 2022. 10. : 홍성 유기농업 가을걷이 나눔축제 개최(42,000천원)
- 2023. 2. : 홍성 유기농업특구 축제 사업자 공모
- 2023. 3. : 홍성 유기농업특구 축제 사업자 재공모
- 2023. 3. : 홍성 유기농업특구 축제 사업자 심사 계획 및 선정
- 2023. 5. : 홍성 유기농업특구 축제 보조금 지급(60,000천원)
- 2023. 7. : 홍성 유기농업특구 홍보 영상물 제작 계획
- 2023. 9. : 홍성 유기농업특구 홍보 영상물 제작(18,900천원)
- 2023. 10. : 홍성 유기농업 가을걷이 나눔축제 개최(60,000천원)
- 2023. 12. : 사업비 정산 완료

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. ~ 11. : 유기농업특구 축제 개최
- 2025. 10. ~ 11. : 유기농업특구 축제 개최
- 2026. 10. ~ 11. : 유기농업특구 축제 개최

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-10	홍성 유기농업특구 축제 추진	소요사업비 변경	432백만원→ 282백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결