

관리분야	문화관광				추진상황		정상추진			
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
	○		○			○			○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2024			팀 장 이봉재(☎1897) 담당자 김병기(☎1798)	
주관부서			○							

□ 사업 개요

- 사업목표 : 국가중요어업유산 지정을 통한 가치제고(관광, 브랜드화)
- 사업대상 : 광천토굴새우젓 가공업
- 사업내용
 - 광천토굴새우젓 가공업 국가중요어업유산 지정
 - 광천토굴새우젓 산업을 활용한 지역 발전방안 개발 및 연계사업 발굴

□ 그동안 추진실적

- 2023. 5.~11. : 광천토굴새우젓 오암마을발전 기본계획 수립 용역 추진
- 2023. 6. : 해양수산부 담당자 국가중요어업유산 업무 협의
- 2023. 7. : 광천읍 오암마을 주민협의체(13명) 구성 및 현장 포럼
- 2023. 8. : 해수부 고시 어업유산지정 관리기준 개정(수산물가공업포함)
- 2023. 11. : 국가중요어업유산 지정 신청(해양수산부)
- 2023. 11. : 해양수산부(어촌어항과) 방문 선정 당위성 및 필요성 설명
- 2024. 1. : 국가중요어업유산 지정 평가 사전 대응 계획(안) 방침 결재
- 2024. 1. : 국가중요어업유산 1차 서류평가 통과 및 해양수산부 보완 요청
- 2024. 2. : 광천토굴새우젓 가공업 국가중요어업유산 지정 추진 설명회
- 2024. 3. : 국가중요어업유산 지정 현장평가 대응 추진계획(안) 방침 결재
- 2024. 3. : 충청남도보건환경연구원 국가중요어업유산 지정 추진 협의
- 2024. 3. : 광천토굴새우젓 가공업 국가중요어업유산 지정 평가 보완용역 착수

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

□ **향후 추진계획**

- 2024. 6. ~ 7. : 현장평가
- 2024. 9. ~ 12. : 최종 심사 및 결과 발표

□ **연차별 추진계획**

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	국가중요어업유산 관련 기관 협의	- 국가중요어업유산 지정 공모 추진 - 발전기본계획용역 추진	- 국가중요어업유산 현장평가 및 지정 - 보완용역 발주 및 추진	지정 시 용암마을 개발 추진	지정 시 용암마을 개발 추진	-

□ **연차별 투자계획**

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
광천토굴새우젓 용암마을 발전기본계획 수립용역	50	-	-	50	-	-	-	-
광천토굴새우젓 가공업 국가중요어업유산 지정 평가 보완용역	22	-	-	-	22	-	-	-

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	72	-	-	50	22	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	72	-	-	50	22	-	-	-

□ **연차별 재원 확보 및 집행내역**

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	72	49	-	-	50	49	22	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	72	49	-	-	50	49	22	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	국가중요 어업유산 지정달성도	%	어업 유산 선정	30%	60%	100% (등재)	-	-	-
실적				추진중	추진중	추진중			
달성									


□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
3	9	3	3	4

※기타 : 관계자 인터뷰(4회)

□ **증빙자료 첨부**



토굴 내부

토굴 새우젓

광천 토굴 위치도

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
3-4	광천 토굴해양문화유산 등재	사업비 연차별 투자계획	50백만원→ 72백만원	24. 5.	공약이행 평가단 의결