

1-11

## 천수만 수산자원보호구역 해제

관리분야	지역경제				추진상황		정상추진			소요사업비	
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별				
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	66백만원
	○		○			○			○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2025			팀 장 이용호(☎1896) 담당자 이덕하(☎1993)		
주관부서			○								해양수산부 충청남도
	해양수산물				관련부처						

## □ 사업 개요

- 사업목표 : 해양수산 및 관광 인프라 구축 기반 마련 및 지역활성화 도모
- 사업대상 : 서부면 해안가 일원(1km<sup>2</sup> 이내)
- 사업내용
  - 충남도지사 권한 범위인 1km<sup>2</sup> 이하 수산자원보호구역 해제 추진
  - 군관리계획 결정(변경) 및 전략환경영향평가 용역 추진을 통한 해제

## □ 그동안 추진실적

- 2022. 3. : 천수만 수산자원보호구역 타당성 연구용역 최종보고서 완료(충남도)
- 2023. 3. : 해안가 해제 필요지역 선정 및 용역 설계 추진
- 2023. 5. : 군관리계획 재정비 용역 중복사항 일괄추진(교통·경관·재해·지형)
  - ↳ 도시재생과 통합추진에 따른 436백만원 예산 절감(기존480백만원→변경44백만원)
- 2023. 7. : 해상부분(㈜삼안) 및 육역부분(세일종합기술) 기초조사 용역
- 2023. 10. : 해제구역 기점(육역부-지번, 해역부-경·위도)확정 및 도서 작성
- 2023. 11. : 해제구역 기점 확정에 따른 군 정책협의회 보고
- 2023. 12. : 군관리계획결정(수산자원보호구역 해제)기초조사
- 2024. 1. : 도시재생과 전략환경영향평가 용역 추진 및郡심의회 개최
- 2024. 4. : 금강유역환경청 사전 협의 완료(도시재생과·해양수산물)
- 2024. 6. : 기초조사(도서작성) 용역 완료
- 2024. 7. : 서해안권 관광시설 종합개발계획 수립(군수님결재)
- 2024. 8. : 군관리계획 결정(변경)신청(郡도시재생과→道건설정책과)
- 2024. 9. : 재해영향성 검토 용역 추진(기존 44백만원→변경 66백만원)
- 2024. 9. : 道건설정책과 및 道수산자원과 사전협의(해제구역 타당성 설명)
- 2024. 10. : 금강유역환경청 본안 협의 완료
- 2024. 10. : 해양수산부(수산자원정책과) 현장 실사 및 해제 타당성 설명
- ※ 해제 타당성 : 어항구역 편입지역, 죽도 섬주민 생활개선, 공부상대장 현행화 및 매립·준설 없는 서해안권 해양관광 개발계획수립



□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	66	38	-	-	44	38	22	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	66	38	-	-	44	38	22	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	수산자원 보호구역 해제	식	1	-	-	1	-	-	-
실적				-	-	-	-	-	-
달성				추진중	추진중	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	2

※기타 : 주민의견수렴 회의, 타당성 연구용역 최종보고회(道주관)

□ 증빙자료 첨부

따뜻한 동행 행복한 홍성

**홍 성 군**

홍성

수신 회계과장 (경유)  
 감독공무원 지정 통보[군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정(해안부 일부해제) 도서작성 용역]

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따라 「군관리계획(수산자원보호구역해제)결정(해안부 일부해제) 도서작성 용역」에 대한 감독공무원을 아래와 같이 통보합니다.

□ 감독공무원 지정 내역

용역명	용역기간	계약액 (단위: 원)	계약업체	감독공무원
군관리계획(수산자원보호구역해제)결정(해안부 일부해제) 도서작성 용역	2023.7.03. ~ 2024.6.28.	19,800,000 (부가세포함)	(주)삼안 대표:최동식	지방해양수산 주사보 이덕하

끝.

**해 양 수 산 과 장**

---

주무관 **이덕하**    수산자원팀장 **이종호**    해양수산과장 **장동훈**    2023. 7. 7.

참조자    주무관    김동호

시행    해양수산과-6553    접수

우    32228    충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27, 해양수산과    / hongseong.go.kr

전화번호    041-6301993    팩스번호    041-6301643    / andbu11@korea.kr    / 대국민 공개

환영해문의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!

군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정 기초조사 용역 착수

따뜻한 동행 행복한 홍성

**홍 성 군**

홍성

수신 도시재생과장 (경유)  
 제목    군관리계획 결정(변경) 관련 수산자원보호구역 해제 행정절차 요청

군수님 공약사업 「수산자원보호구역 해제」를 위한 행정절차 추진을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 수산자원보호구역 해제 초서 1부, 끝.

**해 양 수 산 과 장**

---

주무관 **이덕하**    수산자원팀장 **이종호**    해양수산과장 **이태민**    2024. 1. 10.

참조자    주무관    김동호

시행    해양수산과-511    접수

우    32228    충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27, 해양수산과    / hongseong.go.kr

전화번호    041-630-1993    팩스번호    041-630-1643    / andbu11@korea.kr    / 비공개(5)

환영해문의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!

군관리계획(수산자원보호구역해제)결정 위치선정에 따른 행정절차 요청

따뜻한 동행 행복한 홍성

**홍 성 군**

홍성

수신 기획감사담당관 (경유)  
 제목    2023년 제11회 정책협의회 자료 제출

1. 기획감사담당관-15466(2023.10.17.)와 관련입니다.  
 2. 제11회 중성군의회 정책협의회 개최에 따른 정책협의 설명자료를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임    정책협의회 설명자료 1부, 끝.

**해 양 수 산 과 장**

---

주무관 **김재희**    수산자원팀장 **이종호**    해양수산과장 **이태민**    2023. 10. 27.

참조자    수산자원팀장    이종호

시행    해양수산과-14800    접수

우    32228    충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27    / hongseong.go.kr

전화번호    041-630-1412    팩스번호    041-630-1643    / jch518@korea.kr    / 비공개(5)

환영해문의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!

군의회 의견청취를 위한 정책협의회 사전 설명(공문)

정책협의회  
 【2023. 11. 7.(화)/소회의실】

I  
**군의회 설명자료**  
**수산자원보호구역 해제 추진방향**

**안 건 내 용**

▶ 필요성

- 수산자원을 활용한 해양관광 자원으로 변화 필요
- 수산자원보호구역 해제를 통한 개발행위 제한 극복

▶ 주요내용(수산자원보호구역 해제 1km미만)

- 해역부 6개소 630,000㎡(세부면적 조정중)
- 육역부 6개소 369,000㎡(세부면적 조정중)

**홍 성 군**  
**해 양 수 산 과**

군의회 의견청취를 위한 정책협의회 사전 설명(안건)



# 홍성군




문서번호	해양수산과 -1482	주무관	수산자원 팀장	해양수산 과장	경제문화 농업과장	부군수	군수
등록일자	2024. 1. 26.	이덕하	이용호	이화선	이선용	조광희	이용복
결재일자	2024. 1. 26.	도시재생과 장 행정복지국 장		정희채	문화관광과장	김태기	
공개여부	비공개(5)	협 조		최주식	지역개발국장	김주환	

## 『군 관리계획(수산자원보호구역해제) 결정 용역』 중간보고회 개최 계획

### 개요

- 일 시 : 2024. 1. 30.(화) 09:30 ~ 10:00
- 장 소 : 군수님실
- 참석대상 : 17명(군수, 부군수, 행정복지국장, 경제문화농업국장, 지역개발국장, 문화관광과, 도시재생과, 용역사 등)
- 보고 자 : (주)삼안 도시계획부 양승현 이사
- 주요내용 : **군관리계획(수산자원보호구역 해제) 용역** 중간보고  
- 용역부, 해역부 해제위치 선정 및 군관리계획 결정(안)  
- 문제점 및 해결방안 향후추진계획 등 보고



경제문화농업국  
해양수산과

## 군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정 기초조사 용역 중간보고회

따뜻한 동행 행복한 홍성.



# 홍성군



수신 수신자 참조

(경유)

제목 **환경영향평가협의회 위원 위촉 및 심의 계획 알림**

- 홍성군정 발전을 위하여 협조하여 주셔서 감사드립니다.
- 「환경영향평가법」 제8조 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 『홍성 군관리계획(용도지역, 수산자원보호구역) 결정(변경)(안) 전략환경영향평가』를 위한 환경영향평가협의회 위원으로 위촉됨을 알려드립니다.
- 아울러, 같은 법 제11조 규정에 따라 환경영향평가협의회의 심의를 아래와 같이 개최하오니 위원 소속 기관에서는 심의 위원이 참석할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 가. 일 시 : 2024. 2. 1.(목) 10:30 ~  
나. 장 소 : 홍성군청 회의실(분관 2층)  
다. 참석대상 : 환경영향평가협의회 위원 9명(위원장: 부군수)  
라. 심의안건 : 홍성 군관리계획(용도지역, 수산자원보호구역) 결정(변경)(안) 전략환경영향평가  
\* 이메일 별도 송부(2024. 01. 26. 발송 예정)  
마. 심의내용  
- 평가 항목, 범위 등의 결정에 관한 사항  
- 환경영향평가 협의 내용의 조정에 관한 사항 등

- 붙임 1. 위촉장 1부(별송).  
2. 전략환경영향평가 평가준비서 1부(별송). 끝.

## 홍성군수

수신자: 해양수산과장, 환경과장, 금강유역환경청(환경평가과)장, 홍성군청, (재)홍남연구원장, 전진치 면지 대표 임영수 귀하, 남당어촌계 계장 황상운 귀하. (재)홍남연구원장, 전진치 면지 대표 임영수 귀하, 남당어촌계 계장 황상운 귀하. (재)홍남연구원장, 전진치 면지 대표 임영수 귀하, 남당어촌계 계장 황상운 귀하.

주무관	김기범	도시계획팀장	김민석	도시재생팀장	김영 2024. 1. 26.
참조자	주무관	유재성	주무관	서용준	
시행	도시재생과-1047	(2024. 1. 23.)	첨수	해양수산과-1175	(2024. 1. 23.)
주소	32228 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27				http://hongseong.go.kr
전화번호	630-1475	팩스번호	630-1433		/ sodark@korea.kr / 대국민 공개

환경영향평가 협의, 준비된 혁신도시 홍성!

## 환경영향평가(수산자원보호구역해제)결정郡자제 심의 개최(해제 추진 결정)



# 홍성군



수신 회계과장

(경유)

제목 **감독공무원 지정 통보[군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정(변경) 재해영향성 검토 용역]**

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따라 "군관리계획(수산자원보호구역해제)결정(변경) 재해영향성검토 용역"에 대한 감독공무원을 아래와 같이 통보 합니다.

□ 감독공무원 지정 내역

용역명	용역기간	계약액 (단위:원)	계약업체	감독공무원
군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정(변경) 재해영향성검토 용역	2024.9.20. ~ 2025.3.23.	18,720,000 (부가세 포함)	(주)동양기술단 대표:김은영	지방해양수산 주사보 이덕하

끝.

해양수산과장

주무관	이덕하	수산자원팀장	이용호	해양수산과장	2024. 9. 27.
참조자				이화선	
시행	해양수산과-14952	(2024. 9. 27.)	첨수		
주소	32228 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27, 해양수산과				/ hongseong.go.kr
전화번호	041-630-1993	팩스번호	041-630-1643		/ andbut11@korea.kr / 대국민 공개

## 군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정 재해영향성 검토 용역 추진



# 결과 보고서(전략환경영향평가 본안 협의)



문서번호	해양수산과-15262	주무관	수산자원팀장	해양수산과장	결재
등록일자	2024. 10. 4.	이덕하	이용호	이화선	
결재일자	2024. 10. 4.	협 조		주무관	김형욱
공개여부	비공개(5)			주무관	김동호

홍성 군관리계획(용도지역 및 수산자원보호구역) 결정(변경) 금강유역환경청 방문하여 본안 협의후 아래와 같이 보고 합니다.

- 일 시 : 2024. 10. 2.(수) 14:30 ~ 16:00
- 장 소 : 금강유역환경청(대전광역시 유성구 대화로 417)
- 참석자 : 수산자원팀 담당자 이덕하, 도시재생과 담당자 서용준  
\* 전략환경영향평가 용역사 드림이앤디 강혁구 부장, 김연지 대리
- 본안협의 내용

- 가. 수산자원보호구역 해제 범위 및 위치 설명  
- 천수만내 같은 생태구역임에도 불구하고 보령 행정구역 제외 사항  
- 관광 시설 설치 불가능한 해수면과, 공부상 현행하천을 위한 육지면 설명  
나. 수산자원보호구역 해제를 통한 어촌지역의 활성화 필요성 설명  
- 공유수면 매립계획은 없으며, 갯벌·바다 조망을 활용하는 자원관광사업설명  
- 해안가 보행로 설치 위치는 연안정비 지역 위주 설명

- 본안협의 결과  
가. **철저도래지 현장조사용 환경청 지정 자문기관(위원)3개소 의견청부로 대제 나. 사전협의시 제출한 면적(996,733㎡)대비 축소면적 제시. 끝.**

## 결과보고서(전략환경영향평가 본안 협의) 금강유역환경청 협의

바닷만 동행 행복만 홍성

홍 성 군

수신 수신자 참조  
(경유)  
제목 재해영향평가등의 협의 사전검토 의무화 알림

1. 관련 ㄱ 행정안전부 재해영향분석과-3009호(2024. 7.23.)  
    ↳ 충청남도 자연재난과-10811호(2024. 7.24.)

2. 재해영향평가 협의서의 질적 향상을 위하여 재해영향평가등의 협의 사전검토를 의무화 하도록 관련 법령을 지난 '24.1.30. 개정'하여, '24. 7.31일부터 시행될 예정임을 알려드립니다.

- 「자연재해대책법」 제4조제4항 : 사전검토 의무화(사전검토를 요청할 수 있다 → 받아야 함)

3. 따라서, 승인부서(재해영향평가 협의요청 부서)는 앞으로 재해영향평가등의 협의를 요청하기 전에 **국립재난안전연구원**에 재해영향평가등의 협의에 필요한 서류에 대한 **사전검토를 '24.7.31일부터 받아야'** 합니다.

- 행정안전부와 그 소속기관 직제, 제57조에 따른 국립재난안전연구원
- '24.7.31일 이전에 재해영향평가등의 협의 및 협의 요청(공문 시행)을 완료한 개발계획등은 제외

4. 이에, 재해영향평가등의 협의 사전검토 안내서와 사전검토 신청서를 붙임과 같이 보내드리니 참고하시기 바라며, 사업 추진 시 **사전검토 절차를 누락하는 일이 없도록 협조**하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 재해영향평가등의 협의 사전검토 안내 1부.  
    2. 사전검토 신청서(양식) 1부. 끝.

수신자 : 노, 도, 로, 모

---

주무관 박서문 재(난)방재팀장 이숙연 안전관리과장 전과 2024. 7. 26. 요상봉

참조자 주무관 임재훈 주무관 구순모

시행 안전관리과-14875 (2024. 7. 26.) 접수 해양수산과-11659 (2024. 7. 26.)

우 32228 충청남도 홍성군 홍성읍 미문길 27 / https://www.hongseong.go.kr

전화번호 041-630-1997 팩스번호 041-630-1952 / haengbok1@korea.kr / 대국민 공개

환황해권의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!

바닷만 동행 행복만 홍성

홍성의 중심 밝은 미래 홍성

문서번호	해양수산과-11659	담당자	수신지원팀 장라	경제기획팀 장라	부교수	군 수	결
보존기간	5년	재진	이용환	이재선	이경원	조상훈	이용우
보고일시	2024. 7. 19.	협조	기획감사담당관 김백현 예산팀 장 김민기 주무관 이석하				
공개여부	비공개(5)						

- 해양수산과 수산자원팀 소관 -

## 2024년 제2회 추경 반영 사업계획(안)

결 제 요 지

□ 2024년 제2회 추경 사업비 : 62,000천원(국 20,000, 도 5,000, 군 37,000)

사업명	사업비(천원)	예산요구 사유
군관리계획 결정(변경) 재해영향성 검토 용역 (수산자원보호구역해제)	22,000	- 「자연재해대책법」 제5조에 의하여 도시관리계획 수립시 재해영향 검토 - 해제구역 결정 및 절차이행시기 도래
홍성해양환경정보포털 장 수 장 비 지원	10,000	- 수중 폐기물 제거 작업 및 수년사고시 재난구호 활동에 필요한 장수 장비 지원
어구부표보증금제 회수관리	20,000	- 폐어구 등 민생장소 운영을 위한 사살비, 인건비, 장비임차도, 처리비 등 필요 ※ 올해부터 제도 시행
유해생물(해파리) 구제	10,000	- 우리군 실정에 맞는 해파리 피해방 제작 필요

→ 해양수산분야 활성화 및 업무의 원활한 사업추진을 위해 2024년 2회 추경에 62,000천원을 예산 편성코자 함

### 해양수산과

(수산자원팀)

재해영향성평가 사전검토 의무화  
「자연재해대책법」 제4조제4항 개정

‘군관리계획(수산자원보호구역해제) 결정  
재해영향성 검토 용역’ 방침

### □ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
1-11	천수만 수산자원보호구역 해제	사업비 감액	480백만원 → 44백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간	당초: 2023~2024 변경: 2023~2025		
		사업비 증액 연차별 투자계획	44백만원 → 66백만원	24. 11.	

- 「자연재해대책법」 제4조제4항 개정으로 재해영향성 사전검토 의무화('24.7.31.시행)
  - ↳ '24. 9. 20. 재해영향성검토 용역 계약(19백만원)