

## 2-8

## 축사시설·장비 현대화 지원

관리분야	농어촌환경				추진상황		이행 후 지속추진			
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
			○	○			○		○	
	21,173백만원									
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀 장 김경자(☎1827) 담당자 이동훈(☎1973)	
			○							
주관부서	축산과				관련부처	농림축산식품부				

## □ 사업 개요

- 사업목표 : 선진 축산 시스템 구축과 환경개선을 통한 생산성 향상 및 축산업 경쟁력 강화
- 사업대상 : 관내 축산 농가
- 사업내용 : 노후 축산시설 현대화 및 각종 장비 지원
  - 축사시설 현대화 : 축사 신축, 개축, 개보수, 시설교체 지원
  - 축산분야 ICT 융복합 확산 : CCTV, 배합기, 환경제어기, 생체감지기 등 ICT 장비 지원

## □ 그동안 추진실적

## ○ 축사시설 현대화사업

〈2022년 사업대상자〉

- 2022. 4. : 중소규모 총 5농가, 대규모 1농가 사업대상자 선정
- 2022. 8. : 중소규모 1농가 사업 완료
- 2023. 1. : 중소규모 1농가 사업 완료
- 2023. 3. : 중소규모 1농가 기성금 신청 및 지급 완료

〈2023년 사업대상자〉

- 2023. 3. : 대규모 1농가 사업 대상자 선정
- 2023. 8. : FTA기금 1농가(산불 피해농가) 사업대상자 추가 선정
- 2023. 10. : FTA기금 1농가(산불 피해농가) 사업 완료 및 융자금 지급 완료

〈2024년 사업대상자〉

- 2024. 2. : 4농가(FTA기금 3농가, 이차보전 1농가) 최종 선정
- 2024. 8. : 1농가(FTA 기금 1농가) 사업 완료

## ○ 축산분야 ICT 융복합 확산사업

〈2023년 사업대상자〉

- 2023. 4. : 사업 대상자 3농가 선정
- 2023. 12. : 3농가 사업 완료
- 2023. 12. : 전 농가 보조금 지급 및 융자 실행 완료

〈2024년 사업대상자〉

- 2023. 10. : 사업희망자 8농가 신청 접수
- 2024. 2. : 신청농가 대상 농장 컨설팅 후 사업대상자 심사
- 2024. 4. : 사업대상자 3농가 선정

□ **향후 추진계획**

- 사업 효과 향상을 위해 적기 사업 완료될 수 있도록 농가 지속 독려

□ **연차별 추진계획**

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	축사·축산시설, ICT 융복합 장비 지원					

□ **연차별 투자계획**

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	21,173	-	5,803	1,313	7,457	2,000	4,600	-
축사시설 현대화사업	15,461	-	4,775	849	5,337	1,000	3,500	-
축산분야 ICT 융복합 확산	5,712	-	1,028	464	2,120	1,000	1,100	-

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	21,173	-	5,803	1,313	7,457	2,000	4,600	-
국 비	1,713	-	308	139	636	300	330	-
용 자	15,187	-	4,295	912	5,330	1,300	3,350	-
자 담	4,273	-	1,200	262	1,491	400	920	-

□ **연차별 재원 확보 및 집행내역**

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	14,573	4,156	5,803	3,343	1,313	813	7,457	-	-	-	-	-
국 비	1,083	434	308	295	139	139	636	-	-	-	-	-
용 자	10,537	2,727	4,295	2,215	912	512	5,330	-	-	-	-	-
자 담	2,953	995	1,200	833	262	162	1,491	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	현대화, ICT 사업완료	개소	42	13	5	8	6	10	-
실적				13	5	7	-	-	-
달성				달성	달성 (이월 1농가)	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
0	0	2	0	0

□ **증빙자료 첨부**

**大田日報**

**홍성 축산농가 환경개선 경쟁력 강화**

郡, 17개 농가 축사시설 현대화 등 56억 지원

【홍성】전국 최대 축산단지인 홍성군이 선진 축산시스템 구축과 축산환경 개선을 통해 축산농가의 경쟁력 강화에 나선다.

군에 따르면 지난해 농립축산식품부로부터 축산분야 ICT 융복합 확산 사업 10농가와 축사시설 현대화 사업 7농가 등 총 17농가가 선정됐다. 이들 축산농가는 보조금과 융자금 포함 56억여 원이 지원된다.

축산분야 ICT 융복합 확산 사업

2022년 05월 16일 (월)  
12면 지역

지원되는 자금의 형태는 ICT 융복합 확산사업은 국고보조 30%, 국고융자 50%(연리 2%)로 3년 거치 7년 분할상환 조건이다. 축사시설현대화는 융자 80%로 5년 거치 10년 상환으로 중·소규모(연리 1% 융자)와 대규모(연리 2% 이차보전)로 구분 지원한다.

홍성군은 지난해 말 현재 돼지 58만 4000여 마리를 사용해 전국 1위이고, 한우도 5만 4000여 마리로 전국에서 7번째로 많다. 전국 최대 축산 군이다.

박계교 기자  
17.4 X 9.2 cm



현대화 사업 완료(은하)



ICT 융복합 확산사업 완료(결성)

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
2-8	축사시설·장비 현대화 지원	2023년도 소요사업비 변경	1,543백만원→ 1,313백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업비 연차별 투자계획	2024년 3,800백만원→ 7,457백만원	24. 11.	