

관리분야	문화관광				추진상황		정상추진			
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
	○				○	○			○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022 ~ 2027			팀 장 송재철(☎1806) 담당자 김영민(☎1776)	
주관부서			○							
	홍보전산담당관				관련부처	-				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 군민이 미디어의 다양한 측면을 배우고 즐기며 스스로 미디어 콘텐츠를 제작, 확산하여 사회의 민주적 소통 과정에 직접 참여할 수 있도록 지원하는 공공문화기반시설 구축
- 위 치 : 홍성군 신청사
- 사업대상 : 홍성군민
- 사업내용 : 시민미디어센터 구축 및 프로그램 운영

□ 그동안 추진실적

- 미디어센터 조성 계획(홍보전산담당-11426, 2022.9.7.)
- 미디어센터 구축 설문조사 (홍보전산담당-13837, 2022.11.5.~11.18. 기간중)
- 미디어센터 구축 벤치마킹 (서산, 아산, 천안, 안성 영상미디어센터)
- 미디어센터 구축 변경 추진계획(홍보전산담당-16434, 2022.12.15.)
 - 당초: 홍북읍 주민복합지원센터 內 신도시시설관리사업소 위치
 - 변경: 홍성군 신청사 內
- 2023년 하반기 신도시평생학습관 미디어실 구축(교육체육과)
- 2024년 상반기 신도시평생학습관 미디어 교육 4개 강좌 운영(교육체육과)
(미리캔버스 활용, 영화 인문학, 미디어 리터러시, OA & AI / 1개 강좌 20명 이내)
- 2024년 하반기 신도시평생학습관 미디어 교육 2개 강좌 운영(교육체육과)
(디자인 초보도 ok 미리캔버스, 촬영부터 편집까지 영상제작 입문 / 1개 강좌 10명씩)

□ 문제점 및 대책

- 군 신청사 내 미디어센터 구축 공간 협의 중 (회계과)
- 미디어센터 구축 전까지 평생학습관에서 미디어 교육 진행 (교육체육과)

□ 향후 추진계획

- 2025년 미디어 교육 지속 추진

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	미디어센터 구축 계획 수립 설문조사 및 벤치마킹	미디어 관련 평생교육 프로그램 운영	미디어 관련 평생교육 프로그램 운영	미디어 관련 평생교육 프로그램 운영	미디어 관련 평생교육 프로그램 운영	홍성군 신청사 미디어센터 구축

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,380	-	-	-	-	-	-	1,380
미디어센터 시설 및 장비 구축	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
프로그램 운영	380	-	-	-	-	-	-	380

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
군 비	1,380	-	-	-	-	-	-	1,380

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	미디어센터 구축	개소	1	-	-	-	-	-	1
	미디어교육 프로그램 운영	식	4	-	1	1	1	1	-
실적	미디어센터 구축	개소	1	-	-	-	-	-	-
	미디어교육 프로그램 운영	식	4	-	-	6	-	-	-
달성	미디어센터 구축	개소	1	-	-	-	-	-	-
	미디어교육 프로그램 운영	식	4	-	미달성	달성	-	-	-

