

## 5-1 홍성읍 전통시장과 매일시장 상생을 통한 홍성경제 활성화 추진

관리분야	균형발전				추진상황	정상추진					
	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별		소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○					○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2027			팀 장 주순자(☎1832) 담당자 서주형(☎1319) 이성민(☎1356)		
주관부서	경제정책과										

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 원도심 공동화 및 대형마트, 온라인 쇼핑 확산으로 침체된 전통시장 활성화
- 사업대상 : 홍성전통시장, 홍성상설시장
- 사업내용
  - 복개주차장 철거 등과 연계한 시장 인근 주차환경개선
  - 전통시장 상설화 및 매일시장의 관광형시장 육성
  - 전통시장 디지털 전환 활성화

### □ 그동안 추진실적

- 2022. 9. : 전통시장 대규모 주차장 조성사업 수요조사 제출(충청남도)
- 2023. 2. : 2024년 전통시장 주차환경개선사업 공모 신청(중소벤처기업부)
- 2023. 4. : 2024년 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정(중소벤처기업부)
- 2023. 10. : 2024년 전통시장 주차환경개선사업 확정 및 가내시
- 2023. 11. : 홍성전통시장 균형발전사업 대상지역 선정
- 2023. 12. : 2024년 전통시장 주차환경개선사업 지방재정 투자심사 의뢰(道)
- 2024. 3. : 2024년 전통시장 주차환경개선사업 지방재정 투자심사 승인(道)
- 2024. 3. : 홍성상설시장 먹거리 특화시장 조성을 위한 홍성군(주)더본코리아 업무협약 체결
- 2024. 3. ~ 4. : 2024년 전통시장 대규모 주차장 조성사업 공모 신청·선정(충청남도)
- 2024. 5. : (주)더본코리아 홍성상설시장 현황분석 및 먹거리 특화 대상 점포 실측
  - 먹거리 특화점포 디자인 컨셉 구상 및 메뉴 개발 중
- 2024. 7. : 국가균형발전사업 선정
- 2024. 9. : 2024년 충청남도 전통시장 대규모 주차장 조성사업 지방재정 투자심사 재심사 의뢰(道)
- 2024. 10. : 1차사업 대상지 토지매입 및 소유권 이전 완료
- 2024. 10. ~ 11. : 홍성바비큐축제와 연계 홍성상설시장 소비진작 행사 추진

### □ 향후 추진계획

- 홍성상설시장 인근 대규모 주차장 조성을 위해 기 선정된 「24년도 전통시장 주차환경개선사업」 추진과 연계하여 주변 토지 2,312㎡ 추가 매입하여 확장 추진

- 흥성상설시장 먹거리 특화시장 조성사업을 위한 행·재정적 지원을 통해 신속하게 추진될 수 있도록 노력
- 흥성전통시장의 디지털 전환 활성화를 통해 흥성전통시장 및 원도심 경제 활성화를 견인하는 성장 거점으로 안착

**[참고] 흥성상설시장 인근 대규모 주차장 조성 계획**

구분	1차 조성(23년도 확정)	확장 조성(24년도 확정)	비 고
위 치	흥성읍 오관리 399-12외 3필지	흥성읍 오관리 399-3외 10필지	
사업비	10,100백만원	9,800백만원	
사업기간	2024. ~ 2026.	2024. ~ 2026.	
사업규모	4,044㎡ / 평면형 / 110면	2,312㎡ / 평면형 / 100면	
위치도			

**[참고] 흥성전통시장 디지털 전환 활성화 계획**

구분	균형발전사업(24년도 확정)	비 고
위 치	흥성읍 대교리 397-5 일원	
사업비	15,000백만원	
사업기간	2026. ~ 2030.	
사업규모	- 연면적 3,900㎡, 3층 - 판매시설, 배송센터, 취창업지원실 주차장 조성	
조감도		



□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	임기내 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	확보 주차대수	대	110	-	-	공모사업 신청	-	110	90
실적				-	-	공모사업 선정	-	-	-
달성				-	-	달성	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	2	2	-	1

□ **증빙자료 첨부**

보도자료

## 위 치 도



홍성상설시장 및 명동상가



홍성전통시장

### □ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-1	홍성읍 전통시장과 매일시장 상생을 통한 홍성경제 활성화 추진	사업비	9,072백만원→ 20,122백만원	23. 11.	공약 이행평가단 의결
		사업기간	당초: 2022~2026 변경: 2022~2027		