

5-2

광천 토굴새우젓, 김 활성화

| 관리분야 | 균형발전 | | | | 추진상황 | 이행 후 지속추진 | | | | | |
|------|--------|----------|----|----|------|----------------|-----|-----|--|----|-------|
| | 성격별 | 기간별(임기내) | | | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 |
| 사업구분 | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | 기타 | |
| | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2022~2026 | | | 팀 장 이봉재(☎1897) 담당자 손혜림(☎1779) 박선형(☎1266) | | |
| | | | ○ | | | | | | | | |
| 주관부서 | 해양수산물과 | | | | 관련부처 | 해양수산물부 충청남도 | | | | | |

□ 사업 개요

- 사업목표 : 광천 조미김과 토굴새우젓의 명성을 유지하기 위한 투자 및 관리
- 사업대상 : 관내 수산식품(김, 새우젓) 가공·판매업체
- 사업내용
 - 수산물 산지가공시설 지원 확대로 시설 현대화 추진
 - 수산물 소비촉진 등을 통한 지역 수산물(김, 새우젓)의 홍보 및 브랜드 강화

□ 그동안 추진실적

- 2023. 2. : 수산물 산지가공시설 및 소비촉진 사업 대상자 모집
- 2023. 3. : 수산물 산지가공 시설 사업 대상자 확정(2개소)
- 2023. 4. : 수산물 소비촉진 사업 대상자 확정(4개소)
- 2023. 6. : 수산물 소비촉진 사업 대상자 보조금 지급 및 사업 추진
- 2023. 6.~10. : 수산물 산지가공시설 착공(1개소) 및 행정절차 추진(1개소)
- 2023. 12. : 수산물 소비촉진 사업 완료(4개소)
- 2023. 12. : 수산물 산지가공시설 사고이월(2개소)
- 2024. 2. : 수산물 산지가공시설 사고이월 사업완료(1개소)
- 2024. 3. : 2024년 수산물 산지가공시설 및 소비촉진 사업 대상자 모집
- 2024. 4.~5. : 2024년 수산물 소비 위축대응 지원 사업 교부결정(2개소)
- 2024. 10. : 2024년 수산물 산지가공시설(1개소) 및 소비촉진(2개소) 사업 교부결정

□ 문제점 및 대책

- 2023년 수산물 산지가공시설 지원사업 사고이월(1개소) : 건축허가 지연(2023. 12.)으로 이월
- 2024년 수산물 산지가공시설 지원 사전 행정절차 이행 등으로 인한 교부신청 지연
→ 2024년 사업완료 독려 및 추진상황 수시 점검

□ 향후 추진계획

- 2024. 12. : 2023년 수산물 산지가공시설 지원 사고이월(1개소) 사업 완료
- 2024. 12. : 2024년 수산물 소비촉진 사업 완료, 2024년 수산물 산지가공시설 사업 독려
- 2025. ~ 2026. : 수산물 산지가공시설 및 소비촉진 사업 지속 추진

□ 연차별 추진계획

| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|------|---|---|---|---|---|------|
| 추진계획 | 수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소 | 수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소 | 수산물 산지가공 시설 지원 1개소 수산물 소비촉진 지원 4개소 | 수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소 | 수산물 산지가공 시설 지원 2개소 수산물 소비촉진 지원 3개소 | - |

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | 9,163 | - | 1,025 | 2,138 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | - |
| 수산물 산지 가공시설지원 | 8,500 | - | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | - |
| 수산물 소비촉진 | 663 | - | 25 | 138 | 300 | 100 | 100 | - |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | 9,163 | - | 1,025 | 2,138 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 3,600 | - | 400 | 825 | 735 | 820 | 820 | - |
| 군 비 | 2,098 | - | 220 | 493 | 465 | 460 | 460 | - |
| 기 타 | 3,465 | - | 405 | 820 | 600 | 820 | 820 | - |

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | | 임기 중 확보 및 집행내역 | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|
| | 확보 | 집행 | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | |
| | | | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 |
| 소 계 | 4,963 | 2,646 | 1,025 | 889 | 2,138 | 1,557 | 1,800 | 200 | - | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 1,960 | 1,093 | 400 | 347 | 825 | 646 | 735 | 100 | - | - | - | - |
| 군 비 | 1,178 | 692 | 220 | 191 | 493 | 401 | 465 | 100 | - | - | - | - |
| 기 타 | 1,825 | 861 | 405 | 351 | 820 | 510 | 600 | - | - | - | - | - |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|--------------------------------|----|----|-------|----------------|-------|-------|-------|-----|
| 계획 | 수산물 소비촉진, 수산물 산지가공시설 등 보조사업 완료 | 개소 | 25 | 5개소 | 5개소 | 5개소 | 5개소 | 5개소 | - |
| 실적 | | 개소 | 10 | 5개소 | 5개소 | - | - | - | - |
| 달성 | | 여부 | - | 달성 | 달성 (1개소 이월추진중) | - | - | - | - |


□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| - | - | 1 | - | 7 |

※기타 : 문자발송

□ 증빙자료 첨부



2023년 수산물 산지가공시설 가공설비 납품완료

홍 성 군 美水路
홍성

| | | | | | | | |
|------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|
| 행사번호 | 해양수산과 -888 | 주부팀 | 어촌산업 팀장 | 해양수산 과장 | 경제문화 팀장 | 주영수 | 조수 |
| 통행일자 | 2024. 2. 28 | 박상철 | 이동재 | 이화진 | 송상 | 조광희 | 이영훈 |
| 종료일자 | 2024. 2. 29 | 주부팀 조영희 | | | | | |
| 표제어부 | 태양대(5.6) | | | | | | |

**수산물 소비 촉진을 위한
2024년 수산물 분야 시설 현대화 사업 추진계획**

| 사업명 | 사업량 | 공사도회(천원) | | | | 차입 |
|-------------------|-----|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 계 | 국비 | 도비 | 공비 | |
| 4개 차입 | 9개소 | 2,790,000 | 152,000 | 216,200 | 3,218,200 | 808,000 |
| 수산물 가공설비 지원 | 5개소 | 500,000 | 142,000 | - | 142,000 | 202,000 |
| 수산물 산지가공 시설 지원 | 1개소 | 1,920,000 | - | 183,000 | 215,000 | 830,000 |
| 수산물 품질향상 지원 | 4개소 | 100,000 | - | 18,000 | 38,000 | 90,000 |
| 지역특산 물자판매회 운영기 지원 | 1개소 | 90,000 | - | 14,000 | 37,000 | 90,000 |

**해양수산과
(미로관합팀)**
홍성군민지도해양수산과-3098 1/2

2024년 수산물 산지가공시설 추진계획(방침)



2023년 수산물 소비촉진 관련 축제 현장 일원(광천)



2024년 수산물 소비위축 대응(바다송어)

□ **공약 변경사항**

| 관리번호 | 공약명 | 변경구분 | 변경내용 | 변경일 | 비 고 |
|------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------|-------------------|
| 5-2 | 광천 토굴새우젓, 김 활성화 | 사업비 연차별 투자계획 | 9,463백만원→ 9,163백만원 | 24. 4. | 공약 이행평가단 의결 |