

5-15

결성면 판소리 명창 최선달선사 선양사업 추진

관리분야	균형발전					추진상황	정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		85백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2026		팀 장 김용덕(☎1813) 담당자 오선혜(☎1778)			
주관부서	문화관광과			관련부처		문화재청 문화체육관광부					

□ 사업 개요

○ 사업목표

- 결성면 판소리 선구자인 최선달 명창 선양 및 인물 재조명
- 지역 문화자산 보존 및 계승

○ 사업대상 : 결성면 일원

○ 사업내용

- 최선달 선양사업 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 추진
- 최선달 묘소, 생가터 등 유적 발굴·정비 및 홍보

□ 그동안 추진실적

- 2022. : 2023년 본예산 편성
- 2023. 4. : 최선달 선양 학술연구 용역 착수
- 2023. 8. : 최선달 선양 학술연구 용역 학술세미나 개최
- 2023. 9. : 최선달 선양 학술연구 용역 중간보고회 개최
- 2023. 10. : 최선달 선양 학술연구 용역 최종보고회(서면) 및 용역 완료

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. ~ 11. : 유적지 안내문안 작성 및 안내판 설치
- 2025. ~ 2026. : 최선달 기념공연, 중고제 상설공연 등

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	기본계획 수립 및 타당성 검토, 국비 확보계획 수립	유적지 안내판 설치 및 정비	최선달 관련 공연 및 교육 등 홍보	최선달 관련 공연 및 교육 등 홍보	최선달 유적 관리 및 홍보

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
결성면 판소리 명창 최선달선사 선양사업 추진	85	-	-	20	35	15	15	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	85	-	-	20	35	15	15	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	85	-	-	20	35	15	15	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	55	20	-	-	20	20	35	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	55	20	-	-	20	20	35	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	선양사업 추진	식	4	-	1	1	1	1	-
실적			1	-	1	-	-	-	-
달성			-	-	달성	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송·보도	설문조사	기타
1	-	1	-	-

