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공 약 명  홍성·광천읍 도시재생사업 추진 

주관부서 도시재생과 팀  장 정진규(☎1940) 
담당자 인용범(☎1754) 관련부처 국토교통부

사업주체 홍성군

사업기간 2018 ~ 2030 추진구분 임기중 착수

사업구분 계속사업 소요사업비 92,192백만원

□ 사업의 필요성
❍ 내포신도시 개발 및 충남도청 이전 등 원도심 인구유출로 쇠퇴하고 

있는 지역에 노후 주거지정비, 생활밀착형 기반시설 공급 등 주민 
삶의 질을 개선하고, 마을을 활성화하고자 함

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 홍성읍, 광천읍 5지구
❍ 사 업 비 : 92,192백만원(국 54,000 도 10,800, 군 27,392)
❍ 사업기간 : 2018 ~ 2030
❍ 사업내용 : 도시재생사업 추진
- 활성화계획 수립을 통해 H/W, S/W를 병행한 기반시설 정비 및 

역량강화사업 추진
❍ 연도별 재원계획

                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 92,192 6,907 38,337 2,309 2,093 5,945 11,545 16,445 46,948

국 비 54,000 4,000 14,850 - - 1250 4,950 8,650 35,150

도 비 10,800 800 2,850 - - 250 950 1,650 7,150

군 비 27,392 2,107 20,637 2,309 2,093 4,445 5,645 6,145 4,648

기  타 - - - - - - - - -



□ 추진방향

대상지 남문동마을 동문동마을 광천
원촌마을

오관7·8리 
마을

홍주읍성 
일원

사업유형 우리동네살리기 특화재생 우리동네살리기 특화재생 특화재생
예상사업비 8,858백만원 25,000백만원 8,334백만원 25,000백만원 25,000백만원

2018년 •공모선정

2019년 •실행계획 승인
•활성화계획 수립
•도시재생대학운영

•도시재생대학운영

2020년 •실시설계 및 보상 •공모신청(탈락)
•활성화계획 수립
•예비사업공모선정

2021년
•공사추진

•예비사업 공모신청
•예비사업추진 
•활성화계획 수립

•도시재생대학운영
•예비사업 공모(미선정)

2022년
•활성화계획(보완)•
예비사업 추진

•토지 사전확보
•공모신청(미선정)

2023년 •완료 및 운영 •토지 사전확보 •공모신청 및 선정 •예비사업 공모신청 •도시재생대학운영

2024년 •공모 신청 및 선정

•사업 추진

•예비사업 추진
•활성화계획 수립

•예비사업 공모신청

2025년

•사업 추진

•공모 신청 및 선정
•예비사업추진
•활성화계획 수립

2026년

 •사업 추진

•토지 사전확보
•공모 신청 및 선정

2027년

•사업 추진
2028년 •완료 및 운영
2029년 •완료 및 운영
2030년 •완료 및 운영 

□ 추진계획

연 도 별 주요 사업내용 진행률(%)

임

기

내

2022년 ❍ 남문동 도시재생뉴딜사업 추진 20%

2023년 ❍ 원촌마을 도시재생사업 공모 신청
❍ 남문동 도시재생뉴딜사업 완료 40%

2024년 ❍ 동문동 도시재생사업 공모 신청 60%

2025년 ❍ 오관 7․8리 도시재생사업 공모 신청 60%

2026년 ❍ 홍주읍성 도시재생사업 공모 신청 80%

임  기  후 ❍ 도시재생사업 완료 100%



□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
 ❍ 국토교통부 공모사업으로써 정부의 도시재생 정책 방향의 변화에  

맞춰 예산편성 및 계획수립 등 신속한 대응 필요
 ❍ 주민이 주도하는 상향식 의사결정 형태의 사업으로 사업대상 마을의 

주민들 의지와 협조가 중요

□ 기대효과
 ❍ 쇠퇴하는 원도심 활성화 및 인구유출 방지
 ❍ 공동체 형성 및 역량강화를 통한 마을 경쟁력 강화




