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공 약 명 홍양저수지 군민 힐링공간 조성

주관부서 건설교통과 팀  장 박주성(☎1844) 
담당자 조길상(☎1743) 관련부처 농림부,문체부,

충남도사업주체 홍성군

사업기간 2023 ~ 2034 추진구분 임기중 기반조성

사업구분 계속사업 소요사업비 78,552백만원

□ 사업의 필요성
 ❍ 2014년 홍양지구 농촌테마 공원 조성사업 착공 및 2018년 관광

휴양형 개발진흥지구로 지정(산책로) 완료에 따라 홍양저수지의 
체계적인 개발 및 관리 필요

 ❍ 주변 여건과 홍양저수지의 자연환경과 조화를 이루고 사람과 자연, 
관광과 체험 등 유기적 연계로 군민 힐링공간을 통해 지역경제 활성화 및 
관광명소 조성

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 홍성군 홍성읍·홍동·금마면 홍양저수지 일원
❍ 사 업 비 : 78,552백만원(관 40,580, 민간 37,972)
❍ 사업기간 : 2023 ~ 2034
❍ 사업내용 : 군민 힐링공간 조성 / A=570,616㎡

  - 기반시설확충(1단계) : 진입·보행도로 확충, 가로수 식재, 스포츠 파크조성
  - 공익 및 수익사업(2단계) : 캠핑장, 풋살·농구·테니스장, 공원 조성등
  - 수익사업 및 운영(3단계) : 식물원, 레저(짚라인 등)시설, 판매장 등
 ❍ 연도별 재원계획
                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 78,552 - 14,380 - 80 300 4,000 10,000 64,172

관 40,580 - 14,380 - 80 300 4,000 10,000 26,200

민간 37,972 - - - - - - - 37,972



□ 추진현황
❍ 2011. 10. : 농촌테마공원 신규지정 확정(7,030백만원)
❍ 2012. 10. : 농촌테마공원 기본계획 고시
❍ 2014. 02. : 시행계획 고시
❍ 2014. 03. ~ 2016. 12. : 홍양지구 농촌테마공원 조성사업 추진
❍ 2018. 03. ~ 2019. 12. : 농어촌재구조화사업 추진
❍ 2019. 12. : 홍양저수지 종합경관계획수립 용역 수립

□ 추진계획

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
 ❍ 본 사업대상지는 농업보호구역 및 보전산지로 이루어져 있어 농지법에 

따른 행위 제한 등으로 사업추진을 위한 보호구역 해제가 우선 선행
되어야 하나 해제에 어려움이 있음.

    ↳ 2018년 군관리계획 재정비 시 일부(산책로) 관광·휴양 개발진흥
지구로 지정되었으나, 주변 농지는 농림부 부동의로 제외됨

    ↳ 현실적으로 추진 가능한 개발계획 및 타당성 용역 등을 새로이 
추진하여 관광·휴양 개발진흥구역 지정 가능 여부 검토가 우선 필요.

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임
기
내

2022년 ❍ 사업추진 이행방안 검토(관련법, 공모사업 등) -

2023년 ❍ 타당성 조사 및 기본구상(안) 수립 -

2024년 ❍ 기본계획 수립 및 군관리계획 변경 등 
   관련 용역 추진 10

2025년 ❍ 사업대상지 편입토지 보상협의 및 수용 추진 30

2026년
❍ 진입도로 및 보행도로 확충사업 착공
❍ 특화 가로수 식재
❍ 스포츠파크 착공 

40

임  기  후 ❍ 공익 및 수익사업 추진(2단계)
❍ 수익사업 및 운영(3단계) 100



 ❍ 홍양저수지 내 농어촌공사의 토지 활용 시 목적외 사용에 따른 건축 및 
나무식재(다년생) 등 행위 제한으로 농어촌공사 토지매입 필요

    ↳ 농업용 저수지의 목적(담수구역보존)을 훼손하지 않는 범위에서 
계획수립 및 담수 구역 보존하는 범위 내에서 공사 측 토지매입 추진

 ❍ 홍양저수지 군민 힐링공간 조성은 다양한 복합사업으로 이루어져 
있어, 각 중앙부처의 공모사업 등을 활용하여 복합연계 추진되어야 할 
사업으로 단일 부서 사업추진에는 애로사항이 있음.

    ↳ 군비 절감을 위한 국·도비 재원 확보 등 효율적 복합사업 추진을 
위하여 부서(문화관광과, 교육체육과, 농업정책과, 건설교통과 산림
녹지과 등)간 연계 추진 필요.

□ 기대효과
 ❍ 주변 여건과 홍양저수지의 자연환경 조화를 이루는 홍성군의 새로운 

관광명소 확립
 ❍ 지역주민을 위한 근린생활권 공원 제공 및 홍성을 찾는 관광객을 

위한 다양한 재미 요소 제공 및 지역경제 활성화 도모




