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공 약 명 구항면 농공단지 복합문화센터 건립

주관부서 경제과 팀   장 김명근(☎1833)
담당자  이창재(☎1358) 관련부처 한국산업

단지공단사업주체 홍성군

사업기간 2022 ~ 2025 추진구분 임기중 완료

사업구분 신규사업 소요사업비 4,300백만원

□ 사업의 필요성
❍ 현 구항농공단지 협의회 사무실 건물 노후 및 근로자들을 위한 

복지공간 부족
❍ 노후화된 산업단지 환경개선으로 다양한 인력 고용 및 인구 유입 필요

□ 사업개요 
❍ 사업대상 : 구항면 청광리 26-25번지(구항농공단지 내)
❍ 사 업 비 : 4,300백만원(국 2,700, 도 175.7, 군 1,424.3)
❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025
❍ 사업내용 
- 산단 근로자 및 인근 주민을 위한 복합 문화센터 건립 1동 

리모델링 (지상 3층, 연면적 956.3㎡)
❍ 연도별 재원계획

                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 계 기투자
임   기   내

임기후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026

계 4,300 4,300 745.5 1,095.2 2,459.3 - - -
국 비 2,700 - 2,700 700 900 1,100 - - -
도 비 175.7 - 175.7 45.5 58.6 71.6 - - -

군 비 1,424.3 - 1,424.3 - 136.6 1,287.7 - - -

기  타 - - - - - - - - -



□ 추진현황
❍ 22. 4. 21. : 2022년 산업단지 환경사업 공모신청서 제출
❍ 22. 6. 9. : 공모사업 최종 선정
❍ 22. 7. 28. : 공유재산 심의

□ 추진계획

□ 문제점 및 발전적 방향(대책)
❍ 노후 건물을 리모델링하는 사항으로 사전절차 및 안전평가 등

사항 확인하여 철저히 감독

□ 기대효과
❍ 노후화된 산업단지에서 탈피하여 청년들이 방문하는 문화복합

중심지로 변모
❍ 다양한 기능과 프로그램을 가진 복합문화공간으로 다양한 인력 창출

기회 및 인구유입 환경 조성

연 도 별 주요 사업내용 진행율(%)

임

기

내

2022년 ❍공모사업 선정 10

2023년
❍설계발주(설계공모)
❍공사 착공

30

2024년 ❍공사 진행 및 관리감독 80

2025년
❍공사 준공
❍복합문화센터 운영 및 사후관리

100




