

1-10

청년키움 창업연습실 조성

관리분야	지역경제				추진상황		정상추진			
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비 비예산	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
	○		○				○			
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2024~2026			팀 장 이은경(☎1874) 담당자 방병은(☎1715)	
주관부서	경제정책과									

□ 사업 개요

- 사업목표 : 지역기반의 청년 창업유도 및 추가 일자리 창출 유도
- 사업대상 : 창업초기(예비) 청년 창업자
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사업내용 : 지역기반이 약한 청년들의 창업 준비 및 정착을 할 수 있도록 지원

□ 그동안 추진실적

- 2023. 9. : 공약사항 이행 추진방향 검토 보고(청년키움 창업연습실 조성)
 - 공약사항인 '청년 창업 연습실 조성'이 기 운영중인 '잇슈창고'와 기능 유사
 - 농업정책과에서 추진하는 '농촌신활력플러스사업 기본·시행계획' 중 농업 기술센터와 협업하여 (구)홍농연회관에 '창업지원센터' 조성시 청년 대상 창업 지원 프로그램 운영
- ※ 조성위치 : 흥성읍 도청대로 163(홍농연회관)
- 2024. 3. : '농업인 다기능 공간&신활력 공유플랫폼 조성사업' 설계 공모 선정 용역사 및 관련자 사전 미팅
 - 리모델링 사업 준공(2025년 초)후 3층 통합사무실 위치(청년키움 창업연습실 조성) 및 공유플랫폼 사용 협의

□ 향후 추진계획

유휴 공공시설을 활용한 청년키움 창업공간으로 재생

청년창업 인큐베이팅 스쿨 진행

(청년키움 창업연습실)

- 공유플랫폼을 활용한 분야별 창업 연습 진행
- 연계 창업프로그램 운영·공모

현장 인큐베이터 점포 운영

(남문동 도시재생어울림센터 1층)

- 청년창업점포 모집·운영(5개소)
 - ☞ 운영기간 : 3년
- 공유오피스 모임을 통한 인큐베이터 기간 후 사업추진 협의

- 2024. 4. ~ 6. : 청년창업점포 선발모집 및 운영준비
 - 2024. 6. : 남문동 도시재생어울림센터 준공에 맞춘 개업준비
 - 2025. 3 ~ : 청년창업 인큐베이팅 스쿨 진행
 - 2025. 3. : ‘농업인 다기능 공간&신활력 공유플랫폼 조성사업’(구.홍농연회관) 준공에 맞춘 프로그램 운영
- ※ 향후 유휴 공공시설 발생시 검토 후 청년키움 창업연습실 확장·이전

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	· 기본 및 시행 계획 수립(농촌 신활력플러스 사업)	· 청년창업점포 모집·운영 · 창업교육 프로그램 운영계획 수립	· 창업지원센터 조성 · 창업교육 프로그램 운영	· 창업지원센터 운영 · 창업교육 프로그램 운영	· 창업지원센터 운영 · 창업교육 프로그램 운영

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	창업연습실 조성	개소	1	-	-	-	1	-	-
실적				-	-	추진중	-	-	-
달성				-	-	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	5 (추진위원회 회의)

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)



□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
1-10	청년기움 창업연습실 조성	소요사업비 변경	1,200백만원→ 2,300백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
1-10	청년기움 창업연습실 조성	연차별투자계획 소요사업비 변경	2,300백만원→ 비예산	24. 5.	