

2-2		농축수산물 저온(냉동)건조 가공시설 설치 (통합)									
관리분야	농어촌환경					추진상황	이행 후 지속추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○	○		3,848백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2022~2026			팀장 남가영(☎1871)	
			○							팀장 이봉재(☎1897)	
주관부서	농업정책과 해양수산물과				관련부처	해양수산부 충청남도			담당자 손혜림(☎1779)	담당자 박선형(☎1266)	

1. 농산물 저온(냉동) 건조 가공시설 설치

□ 사업 개요

- 사업목표 : 저온저장시설 보급으로 신선농산물 유통기간 연장 및 가격안정도모
- 사업대상 : 과수원예작물 재배농가 및 영농조합법인
- 사업내용 : 농산물을 저장할 수 있는 판넬식 냉장·냉동저온저장고 보급으로 유통기간 연장 및 흥수출하방지로 농가소득 증대에 기여

□ 그동안 추진실적

- 2022. 10. : 농식품부 저온유통체계구축사업 공모선정(1개소)
- 2022. 11. : 저온저장고 지원사업 추진완료(55동)
- 2023. 6. : 농산물건조기 지원(농업기술센터/11대)
- 2023. 9. : 2024년 저온유통체계 구축사업 농식품부 공모 선정
- 2023. 11. : 월예농산물 저온저장고(58명), 저온유통체계구축사업 저온저장고 개보수 사업 완료(1동, 330㎡), 농산물건조기 지원(경제정책과/6대)
- 2024. 1. : 저온저장고 및 농산물건조기 지원사업 추진계획 수립(302백만원)
- 2024. 3. : 저온저장고 및 농산물건조기 지원사업 추진대상자 선정(53명/16명) 저온유통체계 구축사업 저온저장고 개보수 사업추진(1개소, 210백만원)

□ 향후 추진계획

- 2025. : 저온저장고 설치 및 농산물 건조기 지원
- 2026. : 저온저장고 설치 및 농산물 건조기 지원

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	소규모 저온저장시설 지원, 농산물 저온유통체계 기반 조성사업 공모신청	소규모 저온저장시설 지원, 농산물 저온유통체계 기반 조성사업 공모신청	소규모 저온저장시설 지원, 농산물 저온유통체계 기반 조성사업 공모신청, 건조기 보급사업 추진	소규모 저온저장시설 지원, 농산물 저온유통체계 기반 조성사업 공모신청, 건조기 보급사업 추진	소규모 저온저장시설 지원, 농산물 저온유통체계 기반 조성사업 공모신청, 건조기 보급사업 추진	소규모 저온저장시설 지원, 농산물 저온유통체계 기반 조성사업 공모신청, 건조기 보급사업 추진

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
농산물 저온 저장고 지원	1,520	-	300	300	300	300	320	-
농산물건조기 지원	360	-	-	-	120	120	120	-
저온저장고 개보수	79	-	-	79	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,959	-	300	379	420	420	440	-
국 비	-	-	-	24	-	-	-	-
도 비	97	-	18	25	18	18	18	-
군 비	866	-	132	148	192	192	202	-
기 타	972	-	150	182	210	210	220	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	1,191	668	300	292	379	376	512	-	-	-	-	-
국 비	87	24	-	-	24	24	63	-	-	-	-	-
도 비	92	42	18	17	25	25	49	-	-	-	-	-
군 비	445	275	132	129	148	146	165	-	-	-	-	-
기 타	567	327	150	146	182	181	235	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	저온저장고 및 건조기 지원	대	320	50	50	70	70	80	-
실적				55	76	-	-	-	-
달성				달성	달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-

□ **증빙자료 첨부**




2022년 농산물 저온저장고 설치 지원사업 추진계획

【사업개요】

- 총사업비 : 180,000천원 (군비 90,000, 자담 90,000)
- 사업대상 : 과수·원예작물 재배농가, 영농조합법인 등
- 사업량 : 30동 (동당 10㎡ 기준)
- 지원단가 : 규격별로 상이함(이동식, 가설, 일반, 10㎡, 15㎡)
- 지원내용 : 농산물을 저장할 수 있는 냉장·냉동 저장고 설치 지원

경 제 문 화 농 업 국
(농 업 정 책 과)



2023년 원예농산물 저온저장고 설치 지원사업 보조금 교부결정

1. 총사업비=5561호(2023.3.7)와 관련하여,
2. 산정농산물 부종기(한 변장 및 총장면의 20%를 위한 '2023년 원예농산물 저온저장고 설치 지원사업) 대상자를 확충하고, '농업인 지원부조금 관리시스템' 제16호조항에 따라 지원규모가 보조금 보조금청구자 범위이다.

가. 보조금액 : 총정수 119,450 (과·향화 44만)
나. 보조금액 : 119,450천원(과일열매냉장고(사남유농업))
다. 자부담액

사업구분	사업량	보조금액(천원)	자부담 사업비				비고
			과	향화	민간	자담	
저온저장고	25동	119,450	238,900	18,000	101,450	119,450	


라. 예산과제 : 농업정책과, 농산물생산·유통관리, 영농정책과, 농특산물유통사업실시계획, 민간자본유인, 민간자본사업(조세특례)
농업정책과, 농산물생산·유통관리, 영농정책과, 영농지원사업(농업정책과), 농특산물유통사업실시계획, 민간자본유인, 민간자본사업(조세특례)
농업정책과, 농산물생산·유통관리, 영농정책과, 영농지원사업(농업정책과), 농특산물유통사업실시계획, 민간자본유인, 민간자본사업(조세특례)
농업정책과, 농산물생산·유통관리, 영농정책과, 영농지원사업(농업정책과), 농특산물유통사업실시계획, 민간자본유인, 민간자본사업(조세특례)

참고 1. 보조금청구서 지원사업 대상자 보조금청구서 1부,
2. 보조금 청구서 1부,
3. 영농지원 접수일 철회서 1부, 등.

2024년 저온유통체계구축(산지저온시설)사업 보조금 교부결정

- 사업명 : 원예농산물 저온유통체계 구축
- 회계명 : 일반회계
- 예산과목 : 스마트농업과·그늘길 농산물 생산기반 구축·원예작 생산기반 시설·특종·저온유통체계구축(산지저온시설(자치단체))
- 편성목 : 403-01(자치단체자본보조)
- 지원내역

시군별	사업계획		확정액			시군비(15%)	자부담(40%)	비고
	사업량	총사업비	합계	국비(30%)	도비(15%)			
합계	4	895,123	402,806	268,537	134,269	134,268	358,049	
공주시	2	528,300	237,735	158,490	79,245	79,245	211,320	
금산군	1	156,823	70,571	47,047	23,524	23,523	62,729	
홍성군	1	210,000	94,500	63,000	31,500	31,500	84,000	



2024년 원예농산물 저온저장고 설치 지원계획

결 제 요 지

- 사업비 : 300,000천원(보조 50%, 자담 50%)
- 사업대상 : 과수·원예작물 재배농가, 영농조합법인 등
- 사업량 : 50동(10㎡/동 기준)
- 지원단가 : 형식 및 규모에 따라 별도 적용 (이동식, 가설, 일반/10㎡, 16.5㎡)
- 지원내용 : 농산물을 저장할 수 있는 냉장·냉동 저온저장고

2. 수산물 저온(냉동) 건조 가공시설 설치

□ 사업 개요

- 사업목표 : 위생·안전 등 수산식품 품질 향상 및 경쟁력 강화
- 사업대상 : 관내 어업인, 어촌계, 수산물가공업자, 영어조합법인 등
- 사업내용 : 수산식품 저온(냉동) 창고 지원

□ 그동안 추진실적

- 2023. 2. : 2023년 수산 식품 저온 창고 사업대상자 모집
- 2023. 4. : 중형 1개소, 간이 2개소 사업 대상자 확정 및 보조금 교부내시 등 사업추진
- 2023. 10. : 원초보관 냉동창고 시설 지원사업 준공(2022년 사고이월)
- 2023. 12. : 간이, 중형 냉동냉장 시설 지원사업 준공

□ 문제점 및 대책

- 충남도 재정 악화로 2024년 도비 예산(도30%, 군70%) 미확보 ※ 중형: 예산미반영, 간이: 일몰
⇒ 충남도에 예산반영 건의, 도비 미반영 시 군비 예산 확보로 사업추진

□ 향후 추진계획

- 2024년 상반기 : 도비 사업 건의, 군 추경예산 확보
- 2024년 하반기 : 사업 추진 및 준공
- 2025. ~ 2026. : 간이, 중형 냉동냉장 시설 지원사업 추진(계속)

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	원초보관 냉동창고 시설 지원 1개소	수산물 가공유통 저장고 지원(중형) 1개소, 간이 냉동냉장시설 지원 2개소	수산물 가공유통 저장고 지원(중형) 1개소, 간이 냉동냉장시설 지원 2개소	수산물 가공유통 저장고 지원(중형) 1개소, 간이 냉동냉장시설 지원 2개소	수산물 가공유통 저장고 지원(중형) 1개소, 간이 냉동냉장시설 지원 2개소	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,889	-	1,200	155	178	178	178	-
원초보관 냉동창고	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-
가공유통 저장고 (중형)	499	-	-	115	128	128	128	-
간이 냉동냉장시설	190	-	-	40	50	50	50	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,889	-	1,200	155	178	178	178	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	250	-	180	13	-	19	19	-
군 비	749	-	420	74	104	85	85	-
기 타	890	-	600	68	74	74	74	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	1,355	1,263	1,200	1,108	155	155	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	193	179	180	166	13	13	-	-	-	-	-	-
군 비	494	462	420	388	74	74	-	-	-	-	-	-
기 타	668	622	600	554	68	68	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	수산식품 저온(냉동) 창고 조성	개소	13	1	3	3	3	3	-
실적				1	3	-	-	-	-
달성				달성	달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	1	-	1

※기타 : 문자발송

□ **증빙자료 첨부**

	
<p>원초보관 냉동창고 지원사업 준공 현장</p>	<p>23년 세부추진계획(결재공문)</p>

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
2-2	농축수산물 저온(냉동) 건조 가공시설 설치	소요사업비 변경	3,769백만원→ 3,848백만원	23. 11.	공약이행평가단 의결