

## 공약사항 관리카드

<b>관리분야</b>	<b>생활환경</b>	<b>관리번호</b>	<b>5-6</b>
-------------	-------------	-------------	------------

<b>공 약 명</b>	<b>상수도 보급률 확대(92%까지)</b>										
<b>사업구분</b>	<b>성격별</b>		<b>기간별(임기내)</b>			<b>사업비별</b>		<b>재원별</b>			<b>소요사업비</b>
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○	○		<b>70,628백만원</b>
<b>사업주체</b>	<b>국가</b>	<b>도</b>	<b>자체</b>	<b>민간</b>	<b>사업기간</b>	<b>2018~2022</b>					<b>상수도시설팀</b> 팀 장 장우선(☎9710) 담당자 유병훈(☎9711)
			○								
<b>주관부서</b>	<b>수도사업소</b>			<b>관련부처</b>	<b>환경부</b>						

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 2022년까지 상수도 보급률 92%까지 확대
- 사업대상 : 흥성군 전지역
- 사업내용 : 상수도 급수관로 매설을 통한 급수 보급률 향상  
⇒ 2021년도 목표 91.4%

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	보급률 89.5%	보급률 90.1%	보급률 90.8%	보급률 91.4%	보급률 92%	보급률 92%이상

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획		향후
			2021년	2022년	
소 계	79,923	61,826	6,949	11,148	
구항,서부	10,303	10,303			
장곡지구	9,107	9,107			
두메지구 (구항,갈산)	2,822	2,822			
갈산	4,292	2,000	2,292		
죽도	9,370	9,370			
홍북	2,202	-	2,202		
홍성	9,445	-	105	9,340	
급수구역확장	32,382	28,224	2,350	1,808	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획		향후
			2021년	2022년	
소 계	79,923	61,826	6,949	11,148	
국 비	19,747	19,747			
도 비	20,094	7,826	4,329	7,939	
군 비	40,082	34,253	2,620	3,209	

□ 그 동안 추진실적

○ 2021년 상수도 보급률 목표 조기달성(목표 91.4%⇒ 실적 92.3%)

※ 보급률 산정

- 총 인구수 : 99,757명(2021년 5월말 기준)
- 급수인구수 : 92,086명
- 보급률(%) : (급수인구수(91,770) ÷ 총인구수(99,757)) × 100 = 92.3%

《공사추진실적》

- 농어촌상수도 신설사업 4개 지구 계속사업 추진중  
(구항·서부, 갈산, 흥북, 흥성)  
⇒ 전체분 : 사업비 26,397백만원, 연장 68Km 상수관로 매설
- 2020년도 급수구역 확장사업 실시설계 용역 및 공사착공(6개지구)  
⇒ 사업비 1,600백만원, 연장 26.8Km 상수관로 매설
- 2020년도 급수구역 확장사업(추가) 실시설계 용역 및 공사착공(4개지구)  
⇒ 사업비 320백만원, 연장 5.7Km 상수관로 매설
- 2020년도 급수구역 확장사업 준공(10개지구)
- 2021년도 급수구역 확장사업 실시설계 용역 완료(5개지구)
- 2021년도 급수구역 확장사업 공사착공(5개지구)  
⇒ 사업비 2,066백만원, 연장 L=27km 상수관로 매설

## □ 문제점 및 대책

○ 농어촌상수도 사업추진으로 배수관로 설치구역을 지속적으로 확장 추진하고 있으나 각 마을단위 상수도 급수관로가 본 사업에 반영되지 못하여 자체 군비를 투자하여 별도 사업을 추진하고 있는 실정임.


⇒ 농어촌상수도 갈산지구 및 흥북지구는 급수관로를 일부 반영하여 사업 추진중에 있으며, 충청남도에서 급수보급률 향상을 위하여 미급수 지역에 대한 도비 지원을 확대 하고 있는 상황으로 앞으로 정부예산 확보에 주력

## □ 향후 추진계획


○ 2022년~2022년 : 농어촌 상수도 신설사업 지속 추진

○ 2022년~2023년 : 지속적인 미 급수지역에 대한 급수구역 확장사업 추진

## □ 증빙자료 첨부



농어촌상수도(구항·서부)신설



농어촌상수도(갈산)신설