

공약사항 관리카드

관리분야	농림축수산업	관리번호	7-1
-------------	---------------	-------------	------------

공 약 명	친환경농업메카 흥성재도약 기반조성 및 집하장 활성화										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		
사업주체	국가	도	자체 민간		사업기간	2019-2022			팀 장 조순영(☎1824) 담당자 강혜진(☎1561)		
			○								
주관부서	농업정책과				관련부처	농림축산식품부					

□ 사업 개요

- 사업목표
 - 유기농업 특구지정 만료(5년)에 따른 연장신청으로 전국제일 친환경농업군으로써 위상을 공고히 하고, 친환경농업지구 정비 등을 통한 생산기반확대 및 재도약 기반 마련
 - 산지유통 활성화를 통해 친환경농산물의 안정적인 물량확보 및 시장경쟁력 강화
- 사업대상 : 영농조합법인(친환경농업인)
- 사업내용
 - 유기농업특구 연장, 친환경농업지구정비 등
 - 기존농산물 집하장 유지·보수

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	특구연장신청	세부계획수립 및 기반조성	친환경농업기반 구축사업 추진	친환경농업기반 구축사업 추진	친환경농업기반 구축사업 추진	

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
친환경농업지구 정비	1,782	-	-	-	1,582	100	100	
집하장 유지·보수	40	-	-	-	-	20	20	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	1,822	-	-	-	1,582	120	120	-
국 비	534	-	-	-	474	30	30	-
도 비	267	-	-	-	237	15	15	-
군 비	664	-	-	-	554	55	55	-
기 타	357	-	-	-	317	20	20	-

□ 그동안 추진실적

- 2019. 1. ~ 2021. 12. : 유기농업특구 연장(3년) 완료
- 2019. 10. : '20년도 친환경농업기반구축사업(지구사업) 선정
- 2019. 12. : '19년도 기존농산물 집하장 유지 보수 지원(20,000천원)
- 2020. 3. : '20년도 친환경농업기반구축사업(지구사업) 보조결정
- 2020. 5. ~ 2021. 5. : '20년도 친환경농업기반구축사업 생산·유통시설·장비 등 지원(1,145,141천원)
- 2021. 2. ~ 5. : 친환경농업 육성 5개년 계획 수립 및 중간보고
- 2021. 4. : 유기농업 특구 기간 만료에 따른 기한 연장의견 제출

□ 향후 추진계획

- 2021. 7. : 친환경농업 육성 5개년 계획 수립 완료
- 2021. 7. : 2022년 친환경농업기반구축사업 공모 신청
- 2021. 7. ~ 12. : 유기농업 특구 연장 신청
- (당초) 2014년~2021년 → (연장) 2014년~2024년

□ 증빙자료 첨부

