

## 5-1 홍성읍 전통시장과 매일시장 상생을 통한 홍성경제 활성화 추진

관리분야	균형발전				추진상황	정상추진(공모 선정)				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비		군비
	○		○			○		○	○	
										20,122백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2027		팀 장 주순자(☎1832) 담당자 김인문(☎1611) 이성민(☎1356)		
			○							
주관부서	경제정책과				관련부처	중소벤처기업부 충청남도				

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 원도심 공동화 및 대형마트, 온라인 쇼핑 확산으로 침체된 전통시장 활성화
- 사업대상 : 홍성전통시장, 홍성상설시장
- 사업내용
  - 복개주차장 철거 등과 연계한 시장 인근 주차환경개선
  - 전통시장 상설화 및 매일시장의 관광형시장 육성

### □ 그동안 추진실적

- 2022. 9. : 전통시장 대규모 주차장 조성사업 수요조사 제출(충청남도)
- 2023. 2. : 2024년 전통시장 주차환경개선사업 공모신청(중소벤처기업부)
- 2023. 4. : 2024년 전통시장 주차환경개선사업 공모선정(중소벤처기업부)
- 2023. 10. : 2024년 전통시장 주차환경개선사업 확정 및 가내시
- 2023. 12. : 지방재정 투자심사 의뢰(道)

위 치	홍성군 홍성읍 오관리 399-12외 3필지	비 고
사업비	10,100백만원	
사업규모	4,044㎡ / 평면형 / 110면	
위치도		

### □ 향후 추진계획

- 원활한 사업 추진을 위하여 국비 등 사업비 확보에 만전을 기하겠음



□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	확보 주차대수	대	200	-	-	-	-	110	90
실적			-	-	-	-			
달성			-	-	-	추진중			

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명화·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
	1	1		1

□ **증빙자료 첨부**





보도자료

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-1	홍성읍 전통시장과 매일시장 상생을 통한 홍성경제 활성화 추진	소요사업비 변경	9,072백만원→ 20,122백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2022~2026 변경: 2022~2027		