

5-11

살아보고 정착하는 귀농귀촌 프로그램 운영

관리분야	균형발전				추진상황	이행 후 계속추진(프로그램 운영)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○		○	○		571백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026		팀 장 박현숙(☎9128)			
주관부서	농업기술센터				관련부처	농림축산식품부		담당자 김운정(☎9138)			

□ 사업 개요

- 사업목표 : 이주하기 전 농촌지역에 미리 살아보고 체험할 수 있는 기회를 제공하여 성공적으로 정착할 수 있는 환경 조성 필요
- 사업대상 : 예비 귀농귀촌인 및 신규 농업인
- 사업내용
 - 관내 체험마을 주도의 미리 살아가기 체험형 프로그램 실시
 - 귀농귀촌인 임시 거주공간인 귀농인의 집 조성
 - 도시민 대상 귀농 투어 및 박람회 실시
 - 귀농귀촌인을 위한 기본 영농 기술 및 실용 교육 추진

□ 그동안 추진실적

- (2022) 농촌에서 살아보기 체험형 프로그램 운영 : 6명
- (2022) 귀농인의 집 조성 : 1개소
- (2022) 귀농귀촌 박람회 참가 : 2회
 - ※ 수상 실적 : 2022 귀농귀촌 청년창업 박람회 우수 지자체 선정
- (2022) 도시민 흥성군 마중물 캠프 운영 : 2회 40명
- (2022) 귀농귀촌인 농촌생활 실용교육 : 10회 150명
- (2023) 농촌에서 살아보기(6개월) 프로그램 운영 : 5명
- (2023) 새내기 귀농귀촌인 인큐베이팅 시스템 운영 : 총 4기 18명
- (2023) 마을텃밭을 이용한 귀촌인 정착 프로젝트 운영 : 23명
- (2023) 귀농인의 집 조성 : 1개소 [현재 5개소 운영 중]
- (2023) 귀농귀촌 박람회 참가 : 2회
- (2023) 도시민 흥성군 마중물 캠프 및 귀농귀촌 투어 운영 : 3회 60명
- (2023) 귀농귀촌인 농촌생활 실용교육 : 5회 52명

□ 향후 추진 계획

- 체험마을 중심 현장형 체험 교육 실시로 귀촌형/귀농형 참가자 수요를 고려한 맞춤형 프로그램 운영
- 농촌지역 전입 후 거주지 해결을 위한 임시 거주 공간의 계속적 확대 조성

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	거주공간 조성 및 프로그램 운영	거주공간 조성 및 프로그램 운영	거주공간 조성 및 프로그램 운영	현장형 프로그램 운영	현장형 프로그램 운영	지속 추진

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
체험형 프로그램 운영	216	-	56	50	50	30	30	-
귀농인의 집 조성	140	-	40	50	50	-	-	-
도시민 유치홍보	105	-	20	25	20	20	20	-
교육 프로그램 운영	110	-	10	40	40	10	10	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	571	-	126	165	160	60	60	-
국 비	225.5	-	63	67.5	65	15	15	-
도 비	33.2	-	9.4	10.1	9.7	2	2	-
군 비	312.3	-	53.6	87.4	85.3	43	43	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	291	233	126	126	165	107						
국 비	130.5	101	63	63	67.5	38						
도 비	19.5	15.4	9.4	9.4	10.1	6						
군 비	141	116.6	53.6	53.6	87.4	63						
기 타	-	-	-	-	-	-						

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	거주공간 조성	건	3	1	1	1	-	-	-
	체험형 프로그램 운영	건	46	4	11	10	10	10	
실적	거주공간 조성	건	2	1	1				
	체험형 프로그램 운영	건	17	6	11				
달성	거주공간 조성	건	-	달성	달성	추진중			
	체험형 프로그램 운영	건	-	달성	달성	추진중			

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	1	-	-

□ **증빙자료 첨부**



□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-11	살아보고 정착하는 귀농귀촌 프로그램 운영	2023년 사업비 변경(5백만원 증가)	160백만원→165백만원	22.9.22.	-